

Uchwała Nr VII/71/12
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia planu likwidacji Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”


Na podstawie art. 18 ust 2 lit. h) w zw. z art. 69 ust.1 i 3 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1491 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 8 pkt. h Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się plan likwidacji Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa dorzecza Parsęty”.
2. Plan likwidacji Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa dorzecza Parsęty” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zamknięciu likwidacji JRP w Karlinie, Zarząd przedłoży sprawozdanie z przebiegu i zakończenia likwidacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Tadeusz Kowalski

załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/71/12
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 26.06.2012 roku

PLAN LIKWIDACJI
Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w Karlinie

Lp.	Zamierzenie	Realizator w ramach odpowiedzialności i nadzoru	Bezpośredni wykonawca	Czas wykonania	Uwagi
1	Uchwała o likwidacji JRP	Zgromadzenie Związku	Przewodniczący Zarządu Związku	do 30.06.2012	Wskazanie daty rozpoczęcia likwidacji 01.09.2012
2	Pismo do pracowników informujące o likwidacji JRP	Dyrektor JRP	Dyrektor JRP	do 30.08.2012	Należy poinformować wszystkich zatrudnionych w JRP pracowników.
3	Wydanie zarządzenia o inwentaryzacji	Dyrektor JRP	Komisja powołana zarządzeniem Dyrektora JRP	do 15.08.2012	Co najmniej 3 osoby
4	Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 31.08.2012 i otwarcie ksiąg JRP w likwidacji na dzień 01.09.2012	Dyrektor JRP	Główny Księgowy	31.08-01.09.2012	Zamknięcie ksiąg JRP na dzień 31.08.2012 i otwarcie ksiąg JRP w likwidacji na dzień 01.09.2012
5	Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień poprzedzający postawienie JRP w stan likwidacji	Dyrektor JRP	Komisja j.w	na dzień 31.08.2012	Realizacja obowiązku określonego w art. 26 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy o rachunkowości
6	Rozliczenie inwentaryzacji	Dyrektor JRP	Komisja j.w i Główny Księgowy	Zgodnie z terminem określonym w zarządzeniu o inwentaryzacji	Należy zwrócić szczególną uwagę na uregulowanie zobowiązań, windykację należności, stan realizowanych inwestycji i rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych.
7	Poinformowanie pracowników o możliwości przejęcia przez innego pracodawcę	Dyrektor JRP/Dyrektor Biura Związku	Dyrektor JRP/Dyrektor Biura Związku	do 30.09.2012	Dwie osoby (w tym Gł. Księgowy), zaproponowanie nowych warunków pracy i płacy
8	Rozwiązanie umów o pracę za wypowiedzeniem z pracownikami zatrudnionym na czas nieokreślony – którzy nie przechodzą do nowego pracodawcy	Dyrektor JRP	Dyrektor JRP	do 30.09.2012	Konieczność zachowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
9	Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z Dyrektorem JRP	Przewodniczący Zarządu Związku	Przewodniczący Zarządu Związku	do 30.09.2012	Konieczność zachowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia

10	Zamknięcie rachunku bankowego	Dyrektor JRP	Główny Księgowy	Zgodnie z terminem określonym w zarządzeniu o likwidacji	Uzyskanie potwierżeń sald, anulowanie wzorów podpisów i kodów do wykonywania dyspozycji bankowych
11	Wyrejestrowanie NIP	Dyrektor JRP	Główny Księgowy	Zgodnie z terminem określonym w zarządzeniu o likwidacji	Złożenie dokumentu w urządzenie skarbowym
12	Rozliczenie ewidencyjne płatnika składek do ZUS	Dyrektor JRP	Główny Księgowy	Zgodnie z terminem określonym w zarządzeniu o likwidacji	Po złożeniu dokumentacji rozliczeniowej niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia o braku roszczeń ze strony ZUS
13	Wyrejestrowanie numeru REGON	Dyrektor JRP	Główny Księgowy	Zgodnie z terminem określonym w zarządzeniu o likwidacji	Zgłoszenie w odpowiednim terytorialnie oddziale GUS – ok. 15 grudnia 2012 na druku RG2 wraz z uchwałą o likwidacji
14	Przekazanie archiwum Projektu i dokumentów dot. bieżącej działalności JRP do Biura Związku	Dyrektor JRP/Dyrektor Biura Związku	Kierownik ZO JRP/ Dyrektor Biura Związku	do 31.12.2012r	Archiwum Projektu - odrębnie dla I Fazy i II Fazy
15	Sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych w związku z likwidacją JRP	Dyrektor JRP	Kierownicy komórki organizacyjnych JRP/ Dyrektor JRP	Zgodnie z terminem określonym w zarządzeniu o likwidacji	Sporządzenie wykazu
16	Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień zakończenia likwidacji JRP	Dyrektor JRP	Komisja na szczeblu likwidowanej JRP	Zgodnie z terminem określonym w zarządzeniu o likwidacji	Efektem tej inwentaryzacji powinno być stwierdzenie o całkowitym rozliczeniu majątku trwałego i obrotowego oraz przygotowanie rzetelnych danych księgowych do bilansu zamknięcia
17	Ostateczne rozliczenie wyników inwentaryzacji na dzień zakończenia likwidacji JRP	Dyrektor JRP	Komisja na szczeblu likwidowanej JRP	Zgodnie z terminem określonym w zarządzeniu o likwidacji	Sporządzenie protokołu końcowego i przedstawienie do zatwierdzenia Dyrektorowi JRP
20	Sporządzenie protokołów z przekazania mienia JRP - przedstawienie go Przewodniczącemu Zarządu ZMiGDP	Dyrektor JRP	Główny Księgowy	na dzień 31.12.20112	Przekazanie do Dyrektora Biura Związku
18	Zamknięcie ksiąg rachunkowych	Dyrektor JRP	Główny Księgowy	na dzień 31.12.20112	Ostateczne uzgodnienie sald kont syntetycznych, porównanie z prowadzoną analityką, ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach, uzyskanie potwierżeń sald kontrahentów, rozliczenie niedoborów i strat nadzwyczajnych, sporządzenie bilansu zamknięcia
19	Sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych	Dyrektor JRP	Główny Księgowy	W terminach przewidzianych ustawą	W zależności od terminu likwidacji i wymogów organu nadrzędnego jednostki samorządu terytorialnego

21	Sporządzenie sprawozdania z przebiegu likwidacji JRP	Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Przewodniczący Zarządu	W zależności od terminu zakończenia likwidacji	Szczegółowy opis całego procesu likwidacji,
22	Uchwała o zakończeniu likwidacji JRP	Zgromadzenie Związku	Przewodniczący Zarządu Związku	W zależności od terminu zakończenia likwidacji	Zgromadzenie Związku stwierdza zakończenie likwidacji Jednostki Realizującej Projekt w Karlinie z dniem 31 grudnia 2012 roku.