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Informacja pokontrolna nr 38/08
z kontroli kompleksowej

realizacji projektu pn. nr INT/MV -BB-PL/D/063/05 pn. ,,Wspieranie dzialan i placéwek
na terenie Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspolpracy
polsko-niemieckie;j”.

objetego umowag o dofinansowanie nr 1G-2004/PL-MV/2.32/D-1/U-130/06 z dnia
13 pazdziernika 2006r. w ramach Programu INTERREG III A Polsko — Niemieckiego
Pogranicza na obszarze Krajow Zwiazkowych Meklemburgia Pomorze Przednie/
Brandenburgia — Polska (Wojewddztwo Zachodniopomorskie).

Kontrola zostata przeprowadzona w dniach 10-11 czerwca 2008 r. oraz 18-19 czerwea
2008r. przez zespd! kontrolujacy
w skladzie:

1. Daniel Michalski — starszy inspektor w WZFE ZUW dzialajacy na podstawie
upowaznienia do kontroli nr 182/08 z dnia 6 czerwea 2008r. wydanego
Z upowaznienia Wojewody Zachodniopomorskiego, przez Dyrektora Wydziatu
Zarzadzania Funduszami Europejskimi;

2. Bogdan Dziembor — starszy inspektor wojewddzki w WZFE ZUW dzialajgcy
na podstawie upowaznienia do kontroli nr 188/08 z dnia 6 czerwea 2008r. wydanego
z upowaznienia Wojewody Zachodniopomorskiego, przez Dyrektora Wydziatu
Zarzadzania Funduszami Europejskimi.

3. Malgorzata Piweczynska - starszy inspektor w Wydziale Finanséw i Budzetu ZUW
Delegatury w Koszalinie dzialajaca na podstawie upowaznienia do kontroli
nr 32FS.INT/08 z dnia 28 maja 2008r. wydanego z upowaznienia Wojewody
Zachodniopomorskiego, przez Dyrektora Wydziahu Finans6w i Budzetu.

4. Zofia Turowska - inspektor w Wydziale Finanséw i Budzetu ZUW Delegatury
w Koszalinie dzialajaca na podstawie upowaznienia do kontroli nr 32FS.INT/08 z dnia
28 maja 2008r. wydanego z upowaznienia Wojewody Zachodniopomorskiego, przez

Dyrektora Wydzialu Finanséw i Budzetu
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Zwigzek Miast i Gmin Dorzecza Parsety
Ul Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino

Kontrole zgloszono w ksiazce kontrolj Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza 10 czerwea
2008r.
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W okresie objetym kontrola, tj. od dnia 1 czerwea 2006r. do dnia 19 czerwca 2008r. funkcje
jn. sprawowali:

1. Waldemar Misko — Przewodniczacy Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety;
Marek Zawadzki - Czlonek Zarzadu Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety;
Jarostawa Witkowska - Skarbnik Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety;

Iwona Czemiec - p.o. Dyrektora Biura Zwiazku Miast 1 Gmin Dorzecza Parsety;

Monika Drabowicz - Specjalista d/s Inwestycji Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza
Parsety.

Kontrolg przeprowadzono na podstawie:

- art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju ( Dz.U.
nr 116; poz. 1206 z pézn. zmian.);

- art. 153 ust. 1a ustawy z dnia 30 czerwea 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 ze zm.)

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawoe Zamowien Publicznych (Dz. U Nr 19 poz.
177 ze zm.)
§ 10 Umowy nr 1G-2004/PL-MV/2.32/D-1/U-130/06 z dnia 13 pazdziernika 2006r.
0 dofinansowanie projektu nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 pn. ,,Wspieranie dzialan

i placowek na terenie Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju
wspélpracy polsko-niemieckiej”.

Rodzaj kontroli: kompleksowa na zakonczenie projektu w siedzibie beneficjenta oraz
w miejscu realizacji projektu.

Cel kontroli: wystawienie po$wiadczenia zakonczenia realizacji projektu.

Rodzaj projektu: remont oraz wyposazenie Swietlic wiejskich;

Przedmiot kontroli:

1. Sprawdzenie zgodnosci zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego
i wspolnotowego, w szczegolnosei dotyczacymi: konkurencyjnosci i zamowien
publicznych.

2. Sprawdzenie zgodnosci zrealizowanego projektu z przepisami Prawa budowlanego.

3. Sprawdzenie zgodnosci przeprowadzonych postgpowan o udzielenie zamdéwienia
publicznego oraz zawartych uméw z wykonawcami w zakresie zgodnosci
podmiotowej i przedmiotowej z zatwierdzonym do dofinansowania wnioskiem
aplikacyjnym oraz Umowg o dofinansowanie projektu.

4. Sprawdzenie zgodnosci zrealizowanego projektu z zawarta umowsa o dofinansowanie

oraz ze sprawozdaniem koncowym z realizacji projektu.

Realizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego.

6. Sprawdzenie wypehienia obowiazku wynikajacego z § 15 Umowy w zakresie
zapewnienia informowania spoleczefistwa o finansowaniu realizacji Projektu przez
Unig Europejska — tablice.

7. Sprawdzenie zgodnosci zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego
1 wspélnotowego dotyczacymi ochrony $rodowiska.

8. Sprawdzenie  poprawnosci prowadzenia  ewidencji  ksiegowe; dotyczacej
realizowanego projektu, prawidlowosci dokonywania platnosci na rzecz
wykonawcow, prawidlowosci sporzadzenia konicowego wniosku platniczego,
wspotfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie — WFiB.
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9. Sprawdzenie poprawnosci przechowywania dokumentacji projektu w Jednostce
realizujacej.

USTALENIA:

Kontrole przeprowadzono na podstawie oryginalnych dokumentéw bedacych
W posiadaniu Beneficjenta.

Ad.1)

W celu realizacji przedmiotowego zadania Beneficjent zorganizowat nastepujace
postgpowania przetargowe:

1. przetarg nieograniczony, warto$¢ zaméwienia rownej lub przekraczajacej kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zaméwien publicznych na Modernizacje i remonty $wietlic wiejskich
wramach projektu ,Wspieranie dzialas i placéwek na terenie Zwigzku Miast i Gmin
Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspélpracy polsko-niemieckie;j”.

2. przetarg nieograniczony, warto$¢ zaméwienia réwnej lub przekraczajacej kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. § ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zaméwien publicznych na Modernizacje i remonty $wietlic wiejskich
w ramach projektu ,,Wspieranie dzialan ; placowek na terenie Zwigzku Miast i Gmin
Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspélpracy polsko-niemieckiej”.

3. przetarg nieograniczony, warto§é zaméwienia rownej lub przekraczajacej kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. § ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zaméwien publicznych na Modernizacje i remonty Swietlic wiejskich
w ramach projektu ,,Wspieranie dzialan i placéwek na terenie Zwigzku Miast i Gmin
Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspoélpracy polsko-niemieckiej”.

4. Postepowanie w trybie zaméwienia z wolnej reki na Modernizacje i remonty $wietlic
wiejskich w ramach projektu »Wspieranie dzialan i placéwek na terenie Zwiazku Miast
i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspélpracy polsko-niemieckiej”.

3. przetarg nieograniczony, warto$é zaméwienia réwnej lub przekraczajacej kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. § ustawy z dnia 29 styeznia
2004r. — Prawo zaméwien publicznych na wykonanie uslugi polegajacej na opracowaniu
i wydruku materialéw promocyjnych dla ZMiGDP na podstawie przekazanych przez
Zamawiajacego materialow w wersji elektronicznej. Zaméwienie zostalo podzielone
na 7 czgdci. Projektu dotyczyla czesé 1 zaméwienia: wykonanie 20 000 sztuk folderdw
informacyjnych o projekcie wraz z kalendarzem imprez, dwujezycznych
polsko-niemieckich.

6. przetarg nieograniczony, warto$é zamowienia rownej lub przekraczajacej kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zaméwien publicznych na wykonanie uslugi polegajacej na dostawie
mebli na Swietlice wiejskie w ramach Projektu: ,Wspieranie dzialan i placowek
ZMiGDP w celu rozwoju wspolpracy polsko-niemieckiej".

7. przetarg nieograniczony, warto§é zaméwienia rownej lub przekraczajacej kwoty
okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. — Prawo zaméwien publicznych na wykonanie uslugi polegajacej na dostawie
sprz¢tu komputerowego oraz RTV.
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1. przetarg nieograniczony, warto§é¢ zaméwienia rownej lub przekraczajgcej kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zaméwien publicznych na Modernizacj¢ i remonty $wietlic wiejskich
w ramach projektu ,,Wspieranie dzialan i placéwek na terenie Zwigzku Miast i Gmin
Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspolpracy polsko-niemieckiej”.

Postepowanie przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowienn publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm.) stan na dzien
5 marca 2007 r. — zwanej dalej ustawa,

Uchwalami nr 11/04 z dnia 19 lipca 2004 r., nr 11/05 z dnia 16 maja 2005 r., nr 4/06
z dnia 13 marca 2006 r. oraz nr 13/06 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia skladu
osobowego komisji przetargowej Przewodniczacy Zarzadu Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza
Parsgty powolal komisje przetargowa w celu przeprowadzenia postepowan o udzielenie
zamo6wienia publicznego, w jej sklad weszli :

- Barbara Rajkowska — przewodniczaca komisji,

- Joanna Marczyk — sekretarz komisji,

- Agnieszka Zielinska-Maciag - cztonek komisji,

- Kamil Piecuch - czlonek komisji,

- Agnieszka Tetloch — czlonek komisji.

Komisja zostata powolana zgodnie z art. 21 ust. 1 w zwiazku z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z pozn. zm.).

Warto$¢ zamoéwienia okreslono na kwote 1.108.224,49 zl, co stanowi réwnowartosé
252.615,57 euro.

Ustalenia wartosci zaméwienia dokonali: Barbara Rajkowska, Monika Drabowicz, Kamil
Piecuch w dniu 10 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Okreslenia réwnowartosci zaméwienia w euro, dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie Sredniego kursu zlotego
w stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartosci zam6wier publicznych,
ktéry na dzien przeprowadzania postepowania wynosit 4,3870 zi.

Zamawiajacy sporzadzil dokumentacje dotyczaca przetargu, ktéra zawierala m.in.:

¢ Ogloszenie o zaméwieniu: przestane do Urzgdu Zamowien Publicznych w dniu
27 lipca 2006 r. i zamieszczone w Biuletynie Urzedu Zamowieti Publicznych nr 198 z
dnia 3 sierpnia 2006 r., pod pozycja 39551, zamieszczone na stronie internetowej
www.parseta.org.pl oraz umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie
zamawiajacego, tj. podane do publicznej wiadomosci (zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2
ustawy). Zespot Kontrolny stwierdzit, ze spelnialo ono wymogi art. 41 ustawy,
a termin skladania ofert spelnial warunki art. 43 ust 2 ustawy.
e Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia Opracowang przez zamawiajgcego,
ktérg Zespol Kontrolny sprawdzil i stwierdzit, ze zawierala nastepujace elementy:
- Nazwe oraz adres zamawiajacego,
- 1ryb udzielenia zaméwienia,
- opis przedmiotu zamoéwienia,



opis czgsci zamowienia - zamawiajacy dopuszezal skladanie ofert czgsciowych.
zamOwienie zostalo podzielone na XXI czedci:

czesé 1 — Gmina Bialy Bér. $wietlica w miejscowosci Kaliska, Koltki. Brzeznica
Dyminek.

czes¢ I1 - Gmina Bialy Bér. $wietlica w miejscowosci Sepdlno Wielkie.

czes¢ 11 - Gmina Bobolice. $wietlica w mieiscowosci Glodowa,

czes¢ IV - Gmina Szczecinek, $wietlica w miejscowosci Sitno.

czes¢ V - Gmina Grzmiaca. §wietlica w mieiscowosci Nosibady.

czes¢_VI - Gmina Karlino. $wietlica w miejscowosci Daszewo. Domacyno.
Malonowo. Zwartowo.

czes¢ VII - Gmina Karlino. §wietlica w miejscowosci Kowancz, Krukowo,

czes¢ VIII - Gmina Bieskierz. §wietlica w miejscowosci Parnowo.

czes¢ IX - Gmina Polezyn-Zdréi. swietlica w miejscowosci Buglary. Kolacz.
czes¢ X - Gmina Polezyn-Zdréi. swietlica w miejscowosci Gawroniec, Toprzyk,
czes¢ XI - Gmina Polczyn-Zdroi. swietlica w miejscowosci Zajaczkowko
Popielowo. Szelipowo.

czes¢ X1I - Gmina Polezyn-Zdréi, swietlica w miejscowosci Redlo,

czes¢ X111 - Gmina Barwice, $wietlica w miejscowosci Klodzino,

czes¢ XTIV - Gmina Barwice, $wietlica w miejscowosei Ostrowascy.

czesé XV - Gmina Kolobrzeg. $wietlica w miejscowosci Grzybowo,

€z¢s¢ XVI - Gmina Ustronie Morskie. $wietlica w miejscowosci Kukinia,

czes¢ XVII - Gmina Siemysl, éwietlica w miejscowosci Niemierze,

czes¢ XVIII - Gmina Bialogard, $wietlica w miejscowosci Buczek,

czesé XIX - Gmina Bialogard. §wietlica w mieiscowosci Czarnowesy

czes¢ XX - Gmina Slawoborze. swietlica w miejscowosci Slowierisko,
Myslowice. Powalice. Krzecko.

czes¢ XXI - Gmina Rabino, $wietlica w miejscowosci Batyii. Swierznica

opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych - zamawiajacy nie dopuszczal
skladania ofert wariantowych.
termin wykonania zaméwienia — 7 tygodni od daty podpisania umowy.,

opis warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetniania tych warunkéw,

informacje o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyé wykonawcy
W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,

informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z oferentami —
pisemnie. telefaxem lub droga elektroniczna.

wskazanie 0séb uprawnionych do porozumiewania sie z oferentami — Monika
Drabowicz.

wymagania dotyczace wadium — zamawiajacy wymagal wniesienie wadium na
kazda z czedci zamowienia:
czes¢ 1 —300.00 PLN,
czesc 11— 300.00 PLN,
czesé 111 — 280.00 PLN.
czesé IV — 135.00 PLN.
czes¢ V — 555.00 PLN,
czes¢ VI - 630.00 PLN,
czesé VII — 630.00 PLN.
czesé VIII — 840.00 PLN.
czesé IX — 760.00 PLN.
czesé X — 490.00 PLN,
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czesc X1 — 600.00 PLN.
czes¢ XII — 675.00 PLN.
czes¢ XIIT — 570,00 PLN.
czese XIV ~ 800.00 PLN.
cze§¢ XV —245.00 PLN,
czes¢ XVI—1000,00 PLN.
czes¢ XVII — 390,00 PLN.
czesc XVIII — 500.00 PLN,
czesé XIX — 700.00 PLN.
czesé XX — 360,00 PLN.
czes¢ XXI—450.00 PLN.

- termin zwigzania ofertg - 30 dni.

- opis sposobu przygotowywania ofert,

- miejsce oraz termin skladania — w terminie do 28 sierpnia 2006 r. do godz.
10.00. siedziba zamawiajacego. otwarcie: 28 sierpnia 2006 r. godz. 10.30.

- opis sposobu obliczenia ceny,

- informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia
miedzy zamawiajacym a wykonawca — zamawiajacy bedzie prowadzil
rozliczenia z wykonawca w zlotych polskich.

- opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteridw oraz sposobu oceny ofert —
kryterium oceny — 80% cena.

- 20% termin wykonania,

- Wwymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
zamawiajacy wymagat od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w_ wysokoéci 5 % ceny catkowite] podanej
w ofercie

- pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zamowienia.

Tym samym stwierdzono, ze STWZ zawierala wszystkie elementy okreslone w art. 36
ust. 1 ustawy.

° Protokd! postgpowania o zaméwienie publiczne (druk ZP - 1) zostal podpisany przez
Przewodniczacego Zarzadu Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety:
- pelna nazwe zamawiajacego,
- opis przedmiotu zamdwienia,
- okreslenie trybu postgpowania (przetarg nieograniczony),
- termin skladania ofert (w terminie do 28 sierpnia 2006 . do godz. 10.00),
- Informacje kiedy odbylo sie otwarcie ofert (w terminie 28 sierpnia 2006 .
godz. 10.30) i ile ofert wplynelo (5 — zbiorcze zestawienie na druku ZP-12),
- informacjg o spelnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu
(2 wykonawcdw — informacja na druku ZP-14),
- informacje o wykluczeniu wykonawcy (brak ofert wykluczonych —
informacja na druku ZP-15),
- informacje o odrzuconych ofertach (brak ofert odrzuconych — informacja
na druku ZP-16),
- dane dotyczace protestow i odwolan (brak protestow i odwolan).
- zatwierdzenie wyniku postepowania.



* Oswiadczenia kierownika zamawiajacego i czionkow komisji przetargowej, zgodnie
z wymogiem art. 17 ustawy (druk ZP — 11),

Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP -12),

Informacja o spetnieniu warunkéw wymaganych od wykonawcow (druk ZP-14),
Oferty wykluczone (druk ZP-15) — brak wykluczen,

Oferty odrzucone (druk ZP- 16) — brak ofert odrzuconych,

Karta indywidualnej oceny (druk ZP-17),

Oferty 1 zestaw dokumentéw wymaganych od wykonawcéw bioracych udzial
W postgpowaniu o zamoéwienie publiczne.

Na czes¢ I zamowienia zlozona zostala oferta:

1. Zaktad Robét Budowlanych Andrzej Kuczyriski, Biesowice 21/2 — cena 54.874,11
PLN brutto;

Na cz¢s¢ 1T zamowienia zlozona zostala oferta:

1. Zaklad Robét Budowlanych Andrzej Kuczynski, Biesowice 21/2 — cena
102.423,45 PLN brutto;

Na czgs¢ VIII zamowienia ztozona zostala oferta:

1. Zaklad Murarsko-Posadzkarski Kazimierz Ligus, Bialogard — cena 60.409,11
PLN brutto.

Na czegs¢ XV zamowienia ztozona zostala oferta:

1. Zaklad Murarsko-Posadzkarski Kazimierz Ligus, Bialogard — cena 84.722,22
PLN brutto.

Na czgs¢ XIX zamowienia ztozona zostala oferta:

1. Zaklad Murarsko-Posadzkarski Kazimierz Ligus, Bialogard — cena 69.997,54
PLN brutto.

e Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:
czesc I
% Wybrano oferte Zaklad Robét Budowlanych Andrzej Kuczynski, Biesowice
21/2 — cena 54.874,11 PLN brutto.
czesé XV:
“* Wybrano ofert¢ Zaklad Murarsko-Posadzkarski Kazimierz Ligus, Bialogard —
cena 84.722,22 PLN brutto.

Postepowanie w czesciach II, 111, TV, V, VI, VII, VIII, IX, X, X1, XII, XIII, XIV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI zostalo uniewaznione.

Uzasadnienie:

Na czes¢ 1I, XVIII, XIX zlozono oferty przewyzszajace kwoty, ktére zamawiajacy mogl
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdéwienia.

Na czes¢ 1L IV, V, VI, VII, VIIL, IX, X, X1, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XX, XXI nie zostaly
zlozone Zadne oferty niepodlegajace odrzuceniu.

O wynikach postepowania poinformowano wszystkich oferentéw 1 wybranego
wykonawce wskazujac nazwe firmy, siedzibe oraz ceng.

° Informacje o wyniku postepowania przestane do oferentéw, pismami z dnia
1 wrzesnia 2006 r. oraz 4 wrzesnia 2006 r.



Ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia zostalo przeslane do Urzgdu Zamowien
Publicznych w dniu 21 wrzesnia 2006 r. i zarejestrowane pod numerem 114058/2006.

Oferty 1 zestaw dokumentéw wymaganych od oferentéw bioracych udziat
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego Zespot Kontrolujacy sprawdzil
pod wzgledem ich zgodnosci ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
i stwierdzil, Zze wszystkie oferty odpowiadaly wymogom. Zbadano prawidlowos¢
postgpowania w tym zakresie i nie stwierdzono zadnych uchybien.

Zawarte umowy:
Czesc It
e Umowe nr 34/2006 na wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty $wietlic
wiejskich” w miejscowosci Kaliska, Koltki, Brzeznica, Dyminek Gm. Bialy Bér
zawarto w dniu 12 wrzesnia 2006 r.
Czese XV:
e Umowg nr 35/2006 na wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty S$wietlic

wiejskich” w miejscowosci Grzybowo, Gm. Kolobrzeg zawarto w dniu 12 wrzesnia
2006 r.

2. przetarg nieograniczony, warto§é zaméwienia réwnej lub przekraczajacej kwoty
okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zaméwiei publicznych na Modernizacje i remonty Swietlic wiejskich
w ramach projektu ,,Wspieranie dzialan i placéwek na terenie Zwigzku Miast i Gmin
Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspélpracy polsko-niemieckiej”.

Postepowanie przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pozn. zm.) stan na dzien
5 marca 2007 r. — zwanej dalej ustawa.

Uchwalami nr 11/04 z dnia 19 lipca 2004 r., nr 11/05 z dnia 16 maja 2005 r., nr 4/06
z dnia 13 marca 2006 r. oraz nr 13/06 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia skladu
osobowego komisji przetargowej Przewodniczacy Zarzadu Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza
Parsety powolal komisje przetargowa w celu przeprowadzenia postegpowan o udzielenie
zamoOwienia publicznego, w jej sktad weszli :

- Barbara Rajkowska — przewodniczaca komisji,

- Joanna Marczyk — sekretarz komisji,

- Agnieszka Zielinska-Maciag - czlonek komisiji,

- Kamil Piecuch - cztonek komisii,

- Agnieszka Tetloch — czlonek komisji.

Komisja zostala powolana zgodnie z art. 21 ust. 1 w zwigzku z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo
zamowieni publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z p6zn. zZm.).

Wartos$¢ zamowienia okres$lono na kwote 976.436,49 z1, co stanowi rownowarto$é 222.574,99
euro.

Ustalenia wartosci zamowienia dokonali: Barbara Rajkowska, Monika Drabowicz, Kamil
Piecuch w dniu 10 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Okre$lenia réwnowartosci zamoéwienia w euro, dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie sredniego kursu zlotego w



stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartosci zamowiefi publicznych, ktéry
na dzien przeprowadzania postepowania wynosit 4,3870 zi.

Zamawiajacy sporzadzil dokumentacje dotyczaca przetargu, ktéra zawierala m.in.:

e Ogloszenie o zamowienin: przestane do Urzedu Zaméwien Publicznych w dniu
1 wrzesnia 2006 r. i zamieszczone w Biuletynie Urzedu Zaméwien Publicznych nr
236 z dnia 8 wrzesnia 2006 r., pod pozycja 46888, zamieszczone na stronie
internetowej www.parseta.org.pl oraz umieszczone na tablicy informacyjnej
w siedzibie zamawiajacego, tj. podane do publicznej wiadomosci (zgodnie z art. 40
ust. 11 2 ustawy). Zespo! Kontrolny stwierdzil, ze spelnialo ono wymogi art. 41
ustawy, a termin skiadania ofert spelniat warunki art. 43 ust 2 ustawy.

e Specyfikacje Istotnych Warunkow Zaméwienia opracowang przez zamawiajacego,
ktéra Zespot Kontrolny sprawdzil i stwierdzil, ze zawierata nastgpujace elementy:

- nazwe oraz adres zamawiajacego,
- tryb udzielenia zamowienia,
- opis przedmiotu zamoéwienia,
- opis czgSci zamodwienia - zamawiajacy dopuszezal sktadanie ofert czesciowych,
zamoOwienie zostalo podzielone na XIX czesci:
czes¢ I - Gmina Biaty Bor, $wietlica w miejscowosdci Sepdlno Wielkie.
czesc I - Gmina Bobolice. §wietlica w miejscowosci Glodowa,
czes¢ 11 - Gmina Szczecinek. $wietlica w miejscowosci Sitno.
czes¢ IV - Gmina Grzmiaca. $wietlica w miejscowosci Nosibady.
czeS¢ V- Gmina Karlino. swietlica w_miejscowoéci Daszewo. Domacyno.
Malonowo. Zwartowo.
czes¢ VI - Gmina Karlino. $wietlica w miejscowosci Kowarnez, Krukowo.
czes¢ VII - Gmina Bieskierz, §wietlica w miejscowosci Parnowo.
czesc VIIT - Gmina Polezyn-Zdroj. $wietlica w miejscowosci Buslary. Kotacz.
czes¢ IX - Gmina Polezyn-Zdroj. $wietlica w miejscowosci Gawroniec. Toprzyk.
czes¢ X - Gmina Polezyn-Zdrdj. swietlica w mieiscowosci Zajaczkowko.
Popielowo. Szeligowo.
czes¢ X1 - Gmina Polczyn-Zdréi. swietlica w miejscowosci Redlo.
czes¢ XIT - Gmina Barwice, §wietlica w miejscowosécei Klodzino,
czes¢ XIII - Gmina Barwice. $wietlica w miejscowosei Ostrowascy.
czes¢ XIV - Gmina Ustronie Morskie, $wietlica w miejscowosei Kukinia.
czes¢ XV - Gmina Siemyél. §wietlica w miejscowosci Niemierze.
czes¢ XVI - Gmina Bialogard, $wietlica w miejscowosci Buczek.
czes¢ XVII - Gmina Bialogard. $wietlica w miejscowosci Czarnowesy
czes¢ XVIII - Gmina Stawoborze. $wietlica w miejscowosci Slowiensko.
Mystowice. Powalice. Krzecko.
czes¢ XIX - Gmina Rabino. $wietlica w miejscowosci Batvii. Swierznica
- opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych - zamawiajacy nie dopuszczat
sktadania ofert wariantowych.
- termin wykonania zaméwienia — 7 tygodni od daty podpisania umowv.
- opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spelniania tych warunkow,
- informacje o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy
w celu potwierdzenia speinienia warunkéw udzialu w postepowaniu,
- informacj¢ o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z oferentami —
pisemnie, telefaxem lub droga elektroniczna,




- wskazanie 0séb uprawnionych do porozumiewania sie z oferentami — Monika
Drabowicz.

- wymagania dotyczace wadium — zamawiajacy wymagal wniesienie wadium na
kazda z czesci zamdwienia:
czesc 1 — 300.00 PLN,
czesc 11 —280.00 PLN.
czes¢ JIT — 135,00 PLN.
czes$¢ IV — 555.00 PLN.
czes¢ V —630.00 PLN,
czesé VI —630.00 PLN,
czese VII — 840,00 PLN.
czesé VIII — 760,00 PLN.
czesé IX —490.00 PLN.
czesé X — 600.00 PLN.
czesé X1 — 675.00 PLN,
czes¢ XII — 570.00 PLN.
czes¢ X111 — 800.00 PLN,
czesc XIV —1000.00 PLN.
czes¢ XV —390.00 PLN.
czese XVI—500.00 PLN.
czes¢ XVII — 700.00 PLN,
czes¢ XVIIT — 360.00 PLN,
czesé XIX — 450.00 PLN.

- termin zwigzania oferta - 30 dni.

- opis sposobu przygotowywania ofert,

- miejsce oraz termin skladania — w terminie do 2 pazdziernika 2006 r. do godz.
10.00. siedziba zamawiajacego, otwarcie: 2 pazdziernika 2006 r. sodz. 10.30.

- opis sposobu obliczenia ceny,

- informacje dotyczace walut obcych, w jakich mogg byé prowadzone rozliczenia
migdzy zamawiajacym a wykonawca — zamawiajacy bedzie prowadzil
rozliczenia z wykonawca w zlotych polskich.

- opis kryteriéw, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw oraz sposobu oceny ofert —
kryterium oceny — 80% cena.

- 20% termin wykonania.

- wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
zamawiajacy wymagal od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej
w ofercie,

- pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyshigujacych wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zamowienia.

Tym samym stwierdzono, ze SIWZ zawierala wszystkie elementy okre§lone w art. 36
ust. 1 ustawy.

e Protokél postgpowania o zamowienie publiczne (druk ZP - 1) zostal podpisany przez
Przewodniczacego Zarzadu Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety:
- pelna nazwe zamawiajacego,
- opis przedmiotu zamdwienia,



- okreslenie trybu postgpowania (przetarg nieograniczony),

- termin skladania ofert (w terminie do 2 pazdziernika 2006 r. do godz. 10.00),

- informacje kiedy odbylo sie otwarcie ofert (w terminie 2 pazdziernika 2006
r. godz. 10.30) i ile ofert wplynelo (11 — zbiorcze zestawienie na druku
ZP-12),

- informacjg o spelnianiu warunkéw udziahi w postepowaniu
(6 wykonawc6w — informacja na druku ZP-14),

- informacje o wykluczeniu wykonawcy (brak ofert wykluczonych -~
informacja na druku ZP-18),

- informacjg o odrzuconych ofertach (odrzucono 5 ofert — informacja na druku
ZP-16),

- informacj¢ o najkorzystniejszej ofercie, sporzadzong na podstawie
streszczenia oceny i por6wnania zlozonych ofert,

- dane dotyczace protestéw i odwotan (brak protestow i odwolan).

- zatwierdzenie wyniku postepowania.

e Oswiadczenia kierownika zamawiajacego i czlonkow komisji przetargowej, zgodnie z
wymogiem art. 17 ustawy (druk ZP — 11),

o Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP -12),

Informacja o spetnieniu warunkéw wymaganych od wykonawcow (druk ZP-14),

Oferty wykluczone (druk ZP-15) — brak wykluczen,

Oferty odrzucone (druk ZP- 16) — 5 ofert odrzuconych,

Karta indywidualnej oceny (druk ZP-17),

Oferty i zestaw dokumentow wymaganych od wykonawcéw bioracych udzial w

postgpowaniu o zamowienie publiczne.

Na czes¢ | zamdwienia zlozona zostala oferta:

1. Zakiad Robét Budowlanych Andrzej Kuczynski, Biesowice 21/2 — cena 59.994,96
PLN brutto;

Na czgs¢ 1T zamowienia zlozona zostala oferta:
1. IM-BUD Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Mirostaw Ignasiak, Koszalin,
ul. Sianowska 17 ~ cena 42.635,42 PLN brutto;
Na czgs¢ VII zamoéwienia ztozone zostaly oferty:
1. IM-BUD Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Miroslaw Ignasiak, Koszalin,
ul. Sianowska 17 — cena 201.760,12 PLN brutto.
2. Przedsigbiorstwo Budowlane TE, Stawno — cena 203.076.93 PLN brutto.
Na czgs¢ VIII zamowienia zlozone zostaty oferty:
1. Zaklad Remontowo-Budowlany Zbigniew Kubaczyk, Polczyn Zdr6j — cena
241.194,00 PLN brutto.
2. Przedsigbiorstwo Budowlano-Inwestycyjne NAOS Boguslaw Drozdz, Polczyn-
Zdréj, ul. B. Chrobrego 24 — cena 173.611,42 PLN brutto.
Na czes¢ IX zamowienia zlozona zostata oferta:
1. Przedsigbiorstwo Budowlano-Inwestycyjne NAOS Boguslaw Drozdz, Polczyn-
Zdr¢j, ul. B. Chrobrego 24 — cena 58.794,00 PLN brutto.
Na czgs¢ X1 zamowienia zlozone zostaty oferty:
1. Zaklad Remontowo-Budowlany Zbigniew Kubaczyk, Polczyn Zdr6j — cena
106.994,00 PLN brutto.
2. Przedsigbiorstwo Budowlano-Inwestycyjne NAOS Bogustaw Drozdz, Polczyn-
Zdréj, ul. B. Chrobrego 24 — cena 72.347,00 PLN brutto.
Na czgsé XVI zamdéwienia zlozona zostala oferta:



1. Zaklad Robét Budowlano Inzynieryjnych GEO-BUD Bialogard, Kisielice Duze —
cena 54.250,00 PLN brutio.

Na cz¢s¢ XIX zamoéwienia ztozona zostata oferta:

1. Posrednictwo Handlowe i Finansowe Ushigi Budowlane Tomasz Banasiak,
Koszalin, ul. Odrodzenia 4/18 — cena 134.692,88 PLN brutto.

e Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:
czesc I
“ Wybrano ofert¢ Zaklad Robét Budowlanych Andrzej Kuczynski, Biesowice
21/2 - cena 59.994,96 PLN brutto.
czesé II:
** Wybrano oferte¢ IM-BUD Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Miroslaw Ignasiak,
Koszalin, ul. Sianowska 17 — cena 42.635,42 PLN brutto.
czese VIII:
* Wybrano oferte Przedsigbiorstwo Budowlano-Inwestycyjne NAOS Boguslaw
Drozdz, Polezyn-Zdréj, ul. B. Chrobrego 24 — cena 173.611,42 PLN brutto.
czesc IX:
% Wybrano ofert¢ Przedsigbiorstwo Budowlano-Inwestycyjne NAOS Boguslaw
Drozdz, Polczyn-Zdréj, ul. B. Chrobrego 24 — cena 58.794,00 PLN brutto.
czesé XI:
<* Wybrano oferte Przedsigbiorstwo Budowlano-Inwestycyjne NAOS Boguslaw
Drozdz, Polezyn-Zdréj, ul. B. Chrobrego 24 — cena 72.347,00 PLN brutto.
czese XVI:
% Wybrano oferte Zaklad Robét Budowlano Inzynieryjnych GEO-BUD
Bialogard, Kisielice Duze — cena 54.290,00 PLN brutto.

Postgpowanie w czgsciach III, IV, V, VI, VII, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX
zostalo uniewaznione.

Uzasadnienie:

Na czesci 111, IV, V, VI, VII, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX nie zostaly zlozone
zadne oferty niepodlegajace odrzuceniu.

O wynikach postgpowania poinformowano wszystkich oferentéw i wybranego
wykonawce wskazujac nazwe firmy, siedzibe oraz cene.

e Informacje o wyniku postepowania przestane do oferentéw, z dnia 11 pazdziernika
2006 .

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia zostalo przeslane do Urzedu Zamodwien
Publicznych w dniu 3 listopada 2006 r. i zarejestrowane pod numerem 127239/2006.

Oferty i zestaw dokumentéw wymaganych od oferentow bioracych udziat
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego Zespo! Kontrolujacy sprawdzit
pod wzgledem ich zgodnosci ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia i
stwierdzil, ze wszystkie oferty odpowiadaly wymogom. Zbadano prawidlowosc

postgpowania w tym zakresie i nie stwierdzono zadnych uchybief.
Zawarte umowy:

Czese L.
e Umoweg nr 39/2006 na wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty swietlic

wiejskich” w miejscowosei Sepélno Wielkie, Gm. Bialy Bér zawarto w dniu
19 pazdziernika 2006 r.



Czese II:
o Umowe nr 41/2006 na wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty $wietlic

wiejskich” w miejscowosci Glodowa, Gm. Bobolice zawarto w dniu 19 pazdziernika
2006 1.

Czes¢ VIII, IX, XI:

e Umoweg nr 42/2006 na wykonanie zadania pn. "Modemnizacja i remonty $wietlic
wiejskich” w miejscowosci Buslary, Kolacz, Gawroniec, Toporzyk, Redlo,
Gm. Polczyn Zdrdj zawarto w dniu 25 pazdziernika 2006 r.
© Aneksnr 1 z dnia 5 listopada 2006 r.
Czesé XVI:
e Umowg nr 40/2006 na wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty $wietlic

wiejskich” w miejscowosei Buczek, Gm. Bialogard zawarto w dniu 19 pazdziernika
2006 1.

3. przetarg nieograniczony, warto§é zaméwienia réwnej lub przekraczajgcej kwoty
okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zaméwieni publicznych na Modernizacj¢ i remonty $wietlic wiejskich
w ramach projektu ,,Wspieranie dzialan i placéwek na terenie Zwiazku Miast i Gmin
Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspélpracy polsko-niemieckiej”.

Postgpowanie przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zm.) stan na dzien
5 marca 2007 r. — zwanej dalej ustawa.

Uchwatami nr 11/04 z dnia 19 lipca 2004 r., nr 11/05 z dnia 16 maja 2005 r., nr 4/06
z dnia 13 marca 2006 r., nr 13/06 z dnia 10 lipca 2006 r. oraz 25/06 z 5 pazdziernika 2006r. w
sprawie ustalenia skladu osobowego komisji przetargowej Przewodniczacy Zarzadu Zwiazku
Miast i Gmin Dorzecza Parsety powotlat komisj¢ przetargowg w celu przeprowadzenia
postgpowan o udzielenie zaméwienia publicznego, w jej sklad weszli :

- Iwona Czerniec — przewodniczgca komisji,

- Monika Drabowicz — sekretarz komisji,

- Joanna Marczyk - cztonek komisji,

- Kamil Piecuch — czlonek komisji,

- Agnieszka Tetloch — czionek komisji.

Komisja zostala powolana zgodnie z art. 21 ust. 1 w zwiazku z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 ., poz. 177 z pozn. zm.).

Wartos¢ zaméwienia okreslono na kwote 680.266,49 zI, co stanowi rownowartosé 155.064,16
euro.

Ustalenia wartos$ci zamowienia dokonali: Iwona Czerniec, Monika Drabowicz, Kamil Piecuch
w dniu 2 listopada 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Okreslenia réwnowarto$ci zamowienia w euro, dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie Sredniego kursu zlotego
w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamoéwien publicznych,
ktory na dzien przeprowadzania postgpowania wynosit 4,3870 zi.

Zamawiajacy sporzadzil dokumentacje dotyczacq przetargu, ktéra zawierala m.in.:



ot

Ogloszenie o zamowieniu: przeslane do Urzedu Zaméwien Publicznych w dniu
10 listopada 2006 r. i zarejesirowane pod numerem 120791/2006, zamieszezone na
stronie  internetowej  http://bip.parseta.org.pl oraz umieszczone na tablicy
informacyjnej w siedzibie zamawiajacego, tj. podane do publicznej wiadomosci
(zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 ustawy). Zespét Kontrolny stwierdzil, ze spetniato ono
wymogi art. 41 ustawy, a termin skiadania ofert spelniat warunki art. 43 ust 2 ustawy.

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia opracowana przez zamawiajgcego,
ktérg Zespot Kontrolny sprawdzit i stwierdzil, ze zawierata nastepujace elementy:

nazwe oraz adres zamawiajacego,

tryb udzielenia zamdwienia,

opis przedmiotu zamowienia,

opis czgsci zamowienia - zamawiajacy dopuszezat skladanie ofert czesciowych.
zamowienie zostalo podzielone na X111 cze$éi:

czesé I - Gmina Szczecinek. $wietlica w miejscowosci Sitno.

czes¢ I - Gmina Grzmiaca, $wietlica w miejscowosei Nosibady.

czes¢ Il - Gmina Karlino. $wietlica w miejscowosci Daszewo. Domacyno.
Malonowo. Zwartowo,

czese IV - Gmina Karlino. $wietlica w miejscowosci Kowancz, Krukowo.

czes¢ V - Gmina Bieskierz, Swietlica w miejscowosci Parnowo.

czes¢ VI - Gmina Polczyn-Zdréj. $wietlica w miejscowosci Zajaczkdwko.,
Popielowo, Szeligowo.

czes$¢ VII - Gmina Barwice. swietlica w miejscowosci Klodzino,

czes¢ VI - Gmina Barwice. $wietlica w miejscowosci Ostrowascy,

czesc IX - Gmina Ustronie Morskie, $wietlica w miejscowosei Kukinia.

czes¢ X - Gmina Siemysl. Swietlica w miejscowosci Niemierze.

czes¢ XI - Gmina Bialogard. $wietlica w miejscowosci Czarnowesy

czes¢ XII - Gmina Slawoborze, $wietlica w miejscowosci Slowiensko.,
Mystowice, Powalice, Krzecko.

czesc X111 - Gmina Rabino, $wietlica w miejscowosci BatvA, Swierznica

opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych - zamawiajacy nie dopuszczal
skladania ofert wariantowych.,
termin wykonania zamdwienia — 70 dni od daty podpisania umowy.

opis warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spelniania tych warunkow,

informacj¢ o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie majg dostarczyé wykonawcy
w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,

informacj¢ o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z oferentami —
pisemnie. telefaxem lub droga elektroniczna.

wskazanie 0sdb uprawnionych do porozumiewania sie z oferentami — Monika
Drabowicz.

wymagania dotyczace wadium — zamawiajacy wymagal wniesienie wadium na
kazda z czesdci zamdwienia:
czes¢ 1 —135.00 PLN.
czesé 11 — 555,00 PLN.
czesc IIT — 630,00 PLN.
czes¢ IV — 630.00 PLN.
czes¢ V — 840.00 PLN.
czedé VI — 600.00 PLN.
czes¢ VII - 570.00 PLN.
czesé VIII — 800.00 PLN,




czese IX ~ 1000.00 PLN,
czes¢ X — 390,00 PLN.
czes¢ XTI — 700.00 PLN,
czesé XII — 360.00 PLN,
czese XIIT — 450,00 PLN.

- termin zwiazania oferta - 30 dni.

- Opis sposobu przygotowywania ofert,

- miejsce oraz termin skiadania — w terminie do 10 listopada 2006 r. do gody.
10.00. siedziba zamawiajacego. otwarcie: 10 listopada 2006 r. godz. 10.30.

- opis sposobu obliczenia ceny,

- informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia
migdzy zamawiajacym a wykonawca — zamawiajacy bedzie prowadzit
rozliczenia z wykonawca w zlotych polskich.

- opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sig kierowat przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw oraz sposobu oceny ofert —
kryterium oceny — 80% cena.

- 20% termin wykonania,

- Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
zamawiajacy wymagal od wybranego wvykonawey wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w
ofercie

- pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Tym samym stwierdzono, ze SIWZ zawierala wszystkie elementy okre§lone w art. 36
ust. 1 ustawy.

e Protoké! postgpowania o zamédwienie publiczne (druk ZP - 1) zostal podpisany przez
Przewodniczacego Zarzadu Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety:
- pelng nazwe zamawiajacego,
- opis przedmiotu zaméwienia,
- okreslenie trybu postepowania (przetarg nieograniczony),
- termin skladania ofert (w terminie do 10 listopada 2006 r. do godz. 10.00),
- informacjg kiedy odbylo sie otwarcie ofert (w terminie 10 listopada 2006 r.
godz. 10.30) i ile ofert wptynelo (23 — zbiorcze zestawienie na druku ZP-12),
- informacje o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu
(6 wykonawcow — informacja na druku ZP-14),
- informacje o wykluczeniu wykonawcey (brak ofert wykluczonych -
informacja na druku ZP-18),
- informacje o odrzuconych ofertach (odrzucono 2 oferty — informacja na
druku ZP-16),
- informacje o najkorzystniejszej ofercie, sporzadzong na podstawie
streszczenia oceny i pordwnania ztozonych ofert,
- dane dotyczace protestéw i odwolan (brak protestow i odwolan).
- zatwierdzenie wyniku postepowania.

e Oswiadczenia kierownika zamawiajacego i czionkéw komisji przetargowej, zgodnie

z wymogiem art. 17 ustawy (druk ZP — 11),
e Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP -12),
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e Informacja o spetieniu warunkéw wymaganych od wykonawceow (druk ZP-14),
o Oferty wykluczone (druk ZP-15) — brak wykluczen,
e Oferty odrzucone (druk ZP- 16) — 2 oferty odrzucone,
° Karta indywidualnej oceny (druk ZP-17),
e Oferty i zestaw dokumentow wymaganych od wykonawcéw bioracych udziat
W postgpowaniu o zamdwienie publiczne.
Na czgs¢ I zamdwienia zlozona zostata oferta:
1. Zaklad Budowlany Zenon Wojtukiewicz, ul. Kopernika 23A/10 Polczyn Zdroj —
cena 50.122,38 PLN brutto;
Na czgs¢ IT zaméwienia zlozone zostaty oferty:
1. Zaklad Remontowo-Budowlany, Z. Kubaczyk,, ul. B. Zamkowa, Polczyn Zdroj —
cena 83.453,04 PLN brutto;
2. Zaktad Budowlany Zenon Wojtukiewicz, ul. Kopernika 23A/10 Polezyn Zdréj —
cena 112.934,51 PLN brutto;
Na czes¢ 11 zamowienia zlozone zostaly oferty:
1. JOKA, ul. Kopernika 7, 84-100 Puck — cena 303.780,00 PLN brutto:

2. Zaklad Remontowo-Budowlany, Z. Kubaczyk,, ul. B. Zamkowa, Polezyn Zdroj —
cena 70.422,80 PLN brutto;

3. Przedsigbiorstwo Les, Zydowo — cena 165.937,17 PLN brutto;

4. PUH, Waldemar Mleczko, ul. Wojska Polskiego 78-200 Bialogard — cena
74.176,00 PLN brutto;

Na czegs¢ IV zamowienia zlozone zostaly oferty:
1. Zakiad Remontowo-Budowlany, Z. Kubaczyk,, ul. B. Zamkowa, Polczyn Zdréj —
cena 50.662,71 PLN brutto;
2. PUH, Waldemar Mleczko, ul. Wojska Polskiego 78-200 Bialogard — cena
76.250,00 PLN brutto;
Na cze$¢ V zamdwienia ztozone zostaly oferty:
1. IM BUD M. Ignasiak, ul. Sianowska, Koszalin — cena 195.73 3,10 PLN brutto;
2. Przedsigbiorstwo Budowlane TEL MET, ul. Chelmonskiego, 76-100 Stawno —
cena 150.807,69 PLN brutto:
3. Przedsiebiorstwo Les, Zydowo —cena 225.376,64 PLN brutto
Na czgs¢ VI zamdwienia ztozone zostaly oferty:
1. ,.SONCAS”, ul. Rzemiesinicza, 78-320 Potczyn Zdréj ~ cena 159.245,03 PLN
brutto;

2. A.A. Czubinski, ul. Zawadzkiego, 78-300 Swidwin — cena 98.740,02 PLN brutto;
Na czgs¢ VII zamowienia ztozona zostata oferta:
1. Przedsiebiorstwo Budowlano-Inwestycyjne NAOS, Bogustaw Drozdz, Bogustaw
Drozdz, B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn — cena 105.976,83 PLN brutto;
Na czes¢ VIII zamdwienia zlozona zostata oferta:
1. Przedsiebiorstwo Budowlano-Inwestycyjne NAOS, Bogustaw Drozdz, Bogustaw
Drozdz, B. Chrobrego 24, 78-320 Polezyn — cena 180.383,12 PLN brutto:
Na czes¢ IX zamoéwienia ztozona zostata oferta:
1. JOKA, ul. Kopernika 7, 84-100 Puck — cena 75.030,00 PLN brutto;
Na cze$¢ X zamowienia zlozona zostala oferta:
1. JOKA, ul. Kopernika 7, 84-100 Puck — cena 151.280,00 PLN brutto;
Na czgs¢ X1 zamdwienia zlozone zostaly oferty:

1. Zakiad Remontowo-Budowlany, Z. Kubaczyk,, ul. B. Zamkowa, Polczyn Zdréj —
cena 69.740,14 PLN brutto;
%

2. PUH, Waldemar Mleczko, ul. Wojska Polskiego 78-200 Bialogard — cena
59.536,00 PLN brutto:



Na czgs¢ XII zamowienia ztozone zostaly oferty:
1. Przedsiebiorstwo Budowlano-Inwestycyjne NAOS, Bogustaw Drozdz, Boguslaw
Drozdz, B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn — cena 129.864.15 PLN brutto;
2. PUH, Waldemar Mleczko, ul. Wojska Polskiego 78-200 Bialogard — cena
74.542,00 PLN brutto;
3. A.A. Czubinski, ul. Zawadzkiego, 78-300 Swidwin — cena 87.543,22 PLN brutto;
Na czgs¢ XITI zaméwienia ztozone zostaly oferty:
1. Zakiad Remontowo-Budowlany, Z. Kubaczyk,, ul. B. Zamkowa, Polczyn Zdroj —
cena 113.648,17 PLN brutto;
2. A.A. Czubinski, ul. Zawadzkiego, 78-300 Swidwin — cena 110.211,17 PLN brutto;

3. Uslugowy Zaklad Ogolnobudowlany, Klusek Mariusz, Rzecino 13/4 — cena
101.596,78 PLN brutto;

° Informacje o wyborze najkorzystniejsze] oferty:
czese III:
< Wybrano oferte PUH, Waldemar Mieczko, ul. Wojska Polskiego 78-200
Bialogard — cena 74.176,00 PLN brutto.
czese IV
** Wybrano oferte Zaklad Remontowo-Budowlany, Z. Kubaczyk,, ul.
B. Zamkowa, Polezyn Zdréj — cena 50.662,71 PLN brutto.
czesé V:
% Wybrano oferte Przedsiebiorstwo Budowlane TEL MET, ul. Chelmonskiego,
76-100 Stawno — cena 190.807,69 PLN brutto.
czesc VI
* Wybrano oferte A.A. Czubinski, ul. Zawadzkiego, 78-300 Swidwin — cena
98.740,02 PLN brutto.
czese X1:
<* Wybrano oferte PUH, Waldemar Mleczko, ul. Wojska Polskiego 78-200
Bialogard — cena 59.536,00 PLN brutto.
czesc XII:
% Wybrano oferte PUH, Waldemar Mleczko, ul. Wojska Polskiego 78-200
Bialogard — cena 74.542,00 PLN brutto.

Postepowanie w czeéciach I, 11, VII, VIII, IX, X, XIII zostalo uniewaznione.

Uzasadnienie:

Na czesei I, II, VII, VIII, IX, X, XIII zlozono oferty przewyzszajace kwoty, ktore
zamawiajacy mogl przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

O wynikach postepowania poinformowano wszystkich oferentéw i wybranego
wykonaweg wskazujac nazwe firmy, siedzibe oraz cene.

o Informacje o wyniku postepowania przestane do oferentéw, z dnia 24
listopada 2006 r.

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia zostalo przestane do Urzedu Zamowien
Publicznych w dniu 24 listopada 2006 r.

Oferty i zestaw dokumentow wymaganych od oferentéw bioracych udzial
W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego Zespét Kontrolujacy sprawdzil
pod wzgledem ich zgodnodci ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia



1 stwierdzil, ze wszystkie oferty odpowiadaty wymogom. Zbadano prawidlowosé
postgpowania w tym zakresie i nie stwierdzono zadnych uchybiet.
Zawarte umowy:

Czesc II1, XTI, XII:

e Umowg nr 56/2006 na wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty $wietlic
wigjskich”™ w miejscowosciach Daszewo, Domacyno, Malonowo, Zwartowo — gm.
Karlino, Czarnowesy — gm. Biatogard, Slowiefisko, Myslowice, Powalice, Krzecko —
gm. Stawoborze zawarto w dniu 8 grudnia 2006 r.

Czes¢ IV:
o Umowg nr 57/2006 na wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty $wietlic

wigjskich” w miejscowosci Kowaricz, Krukowo — gm. Karlino zawarto w dniu
7 grudnia 2006 r.

Czes¢ V:
e Umowg nr 58/2006 na wykonanie zadania pn. "Modernizacja i remonty s$wietlic
wigjskich” w miejscowoscei Parnowo, gm. Bieskierz zawarto w dniu 7 grudnia 2006 r.
Czesc VI:
o Umowe nr 59/2006 na wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty $wietlic

wiejskich” w miejscowosci Zajaczkowo, Popielowo, Szeligowo, gm. Polczyn-Zdroj
zawarto w dniu 7 grudnia 2006 r.

4. Postgpowanie w trybie zaméwienia z wolnej reki na Modernizacje i remonty §wietlic
wiejskich w ramach projektu ,,Wspieranie dzialan i placéwek na terenie Zwiazku Miast
i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspélpracy polsko-niemieckiej”.

Postgpowanie przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pozn. zm.) stan na dzien
5 marca 2007 r. — zwanej dalej ustawa.

W zwiazku z brakiem ofert w trzech poprzednich postgpowaniach na cze$é zadan zawartych
W postegpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Modernizacje¢ i remonty $wietlic
wiejskich w ramach projektu ,,Wspieranie dzialan i placowek na terenie Zwigzku Miast
i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspolpracy polsko-niemieckiej”, Zamawiajacy
na brakujgce czedci zadania przeprowadzil postepowanie w trybie zaméwienia z wolnej reki.

Zadanie pn.: Wykonanie modernizacji i remontu Swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Swierznica — gm. Rabino, w ramach projektu ,,Wspieranie dzialan i placowek na terenie

Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspélpracy
polsko-niemieckiej”

Wartos¢ zamowienia okreglono na kwote 19.765,30 zl. co stanowi réwnowartosé 4.505,42
euro.

Ustalenia wartos$ci zamowienia dokonali: Iwona Czerniec, Monika Drabowicz w dniu
5 pazdziernika 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Okredlenia réwnowartosci zaméwienia w euro. dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie Sredniego kursu zlotego



w stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartosci zamowien publicznych,
ktéry na dzien przeprowadzania postepowania wynosit 4,3870 1,

Zaproszenie do udzialu w negocjacjach wystane 8 grudnia 2006r.

Umowe nr 61/2006 pomiedzy Zwiazkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsety, a Uslugowy

Zaklad Ogolnobudowlany Mariusz Ktusek, 78-331 Rabino, Rzgcino 13/4 zawarto 18 grudnia
2006 r. — wartos¢ 20.013,21 PLN brutto.

Zadanie pn.: Wykonanie modernizacji i remontu Swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Batyn — gm. Rabino, w ramach projektu » Wspieranie dzialan i placéwek na terenie

Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspélpracy polsko-
niemieckiej”

Wartos¢ zamowienia okreslono na kwote 31.095,54 2z}, co stanowi réwnowartogé 7.088,11
euro.

Ustalenia wartosci zamoéwienia dokonali: Iwona Czerniec, Monika Drabowicz w dniu
5 pazdziernika 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Okreslenia réwnowartosci zaméwienia w euro, dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie sredniego kursu zlotego
w stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartodci zaméwien publicznych,
ktory na dzien przeprowadzania postepowania wynosit 4,3870 zt.

Zaproszenie do udziatu w negocjacjach wystane 8 grudnia 2006r.

Umowe nr 62/2006 pomiedzy Zwiazkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsety, a Ustugowy
Zaklad Ogélnobudowlany Mariusz Klusek, 78-331 Rabino, Rzecino 13/4 zawarto 18 grudnia
2006 r. — warto$¢ 25.000,84 PLN brutto.

Zadanie pn.: Wykonanie modernizacji i remontu Swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Ostrowasy — gm. Barwice, w ramach projektu ,,Wspieranie dzialan i placéwek

na terenie Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspélpracy polsko-
niemieckiej”

Wartos¢ zaméwienia okreslono na kwote 99.752,04 zi, co stanowi réwnowartose 22.738,09
euro.

Ustalenia wartosci zaméwienia dokonali: Iwona Czerniec, Monika Drabowicz w dniu
12 pazdziernika 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Okreslenia réwnowartosci zaméwienia w euro, dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie Sredniego kursu zlotego w
stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartodci zaméwien publicznych, ktory
na dzien przeprowadzania postepowania wynosil 4.3870 zl.

Zaproszenie do udziatu w negocjacjach wystane 15 grudnia 2006r.

Umowe nr 8/2007 pomiedzy Zwigzkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsety, a Zaklad

Budowlany Zbigniew Koladka, ul. Zwyciezcaw 24/1, 78-460 Barwice zawarto 16 lutego
2007 r. — wartos$¢ 128.627.33 PLN brutto.
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Zadanie pn.: Wykonanie modernizacji i remontu $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Klodzino — gm. Rabino, w ramach projerktu ,,Wspieranie dzialan i placéwek na terenie

Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspélpracy polsko-
niemieckiej”

Wartos¢ zamowienia okreslono na kwote 58.347,85 zl, co stanowi réwnowartosé 13.300,17
euro.

Ustalenia wartosci zamowienia dokonali: Iwona Czerniec, Monika Drabowicz w dniu 12
pazdziernika 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Okreslenia rownowarto$ci zamoéwienia w euro, dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie $redniego kursu zlotego w

stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamoéwien publicznych, ktéry
na dzien przeprowadzania postepowania wynosit 4,3870 z1.

Zaproszenie do udzialu w negocjacjach wystane 15 grudnia 2006r.

Umowe¢ nr 9/2007 pomigedzy Zwiazkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsety, a Zaklad

Budowlany Zbigniew Koladka, ul. Zwyciezcow 24/1, 78-460 Barwice zawarto 16 lutego
2007 r. — warto$¢ 74.079,49 PLN brutto.

Zadanie pn.: Wykonanie modernizacji i remontu $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Niemierze — gm. Siemysl, w ramach projektu »Wspieranie dzialan i placowek na terenie

Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspolpracy polsko-
niemieckiej”

Warto$¢ zamdwienia okreslono na kwote 32.008,20 zi, co stanowi réwnowartosé 7.296,15
euro.

Ustalenia wartosci zamowienia dokonali: Iwona Czerniec, Monika Drabowicz w dniu 5
pazdziernika 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Okreslenia roéwnowartosci zaméwienia w euro, dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie sredniego kursu zlotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartodci zaméwien publicznych, ktéry
na dzien przeprowadzania postgpowania wynosit 4,3870 zt.

Zaproszenie do udziatu w negocjacjach wystane 15 grudnia 2006r.

Umowe nr 10/2007 pomiedzy Zwiazkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsety, a ,.Schen-Bud”
Kazimierz Stosik, ul. Kolobrzeska 24A, 78-113 Dygowo zawarto 19 lutego 2007 r. — warto$é
72.200,00 PLN brutto.

Zadanie pn.: Wykonanie modernizacji i remontu $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Kukinia — gm. Ustronie Morskie, w ramach projektu ,,Wspieranie dzialan i placowek

na terenic Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspolpracy
polsko-niemieckiej”

Wartos¢ zamoéwienia okreslono na kwote 20.057.94 z1, co stanowi rownowartosé 4.572,13
euro.



Ustalenia wartosci zamoéwienia dokonali: Iwona Czerniec, Monika Drabowicz w dniu
10 listopada 2006 1. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Okreslenia rownowartosci zaméwienia w euro, dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie sredniego kursu zlotego w
stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartosci zamoéwien publicznych, ktory
na dziet przeprowadzania postepowania wynosil 4,3870 zi.

Zaproszenie do udziatlu w negocjacjach wystane 15 grudnia 2006r.

Umowe nr 11/2007 pomiedzy Zwiazkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsety, a ,,Schen-Bud”
Kazimierz Stosik, ul. Kolobrzeska 24A, 78-113 Dygowo zawarto 19 lutego 2007 r. — wartosé
41.358,00 PLN brutto

Zadanie pn.: Wykonanie modernizacji i remontu Swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Nosibady — gm. Grzmigca, w ramach projektu ,Wspieranie dzialan i placéwek

na terenie Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspélpracy
polsko-niemieckiej”

Wartos¢ zaméwienia okreslono na kwote 45.491,80 zi, co stanowi rownowarto$é 10.369,68
euro.

Ustalenia wartosci zamodwienia dokonali: Iwona Czerniec, Monika Drabowicz w dniu
5 pazdziernika 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Okreslenia réwnowartosci zamoéwienia w euro, dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie sredniego kursu zlotego
w stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartosci zamowiert publicznych,
ktory na dziefi przeprowadzania postgpowania wynosil 4,3870 zt.

Zaproszenie do udziatu w negocjacjach wystane 15 grudnia 2006r.

Umowe nr 12/2007 pomiedzy Zwiazkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsety, a Zaklad
Remontowo-Budowlany, Zbigniew Kubaczyk, ul. Zamkowa zawarto 28 lutego 2007 r. —
wartos¢ 59.744,34 PLN brutto.

Zadanie pn.: Wykonanie modernizacji i remontu swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Sitno — gm. Szczecinek, w ramach projektu » Wspieranie dzialan i placéwek na terenie

Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspoélpracy polsko-
niemieckiej”

Wartos¢ zamoéwienia okreslono na kwote 13.793,61 zl, co stanowi réwnowartosé 3.144.20
euro.

Ustalenia wartosci zamowienia dokonali: Iwona Czemiec, Monika Drabowicz w dniu
5 pazdziernika 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Okreslenia réwnowartosci zamoéwienia w euro, dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie $redniego kursu zlotego
w stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartosei zamowief publicznych,
ktéry na dzief przeprowadzania postepowania wynosil 4,3870 zt.

Zaproszenie do udzialu w negocjacjach wyslane 15 grudnia 2006r.



Umoweg nr 14/2007 pomiedzy Zwiazkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsety, a Ustugi
Ogolnobudowlane i Transportowe Jozef Wajda, Radomysl 36, 76-450 zawarto 28 lutego
2007 r. — wartosé 19.000,00 PLN brutto

5. przetarg nieograniczony, warto$¢ zaméwienia réwnej lub przekraczajacej kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zaméwien publicznych na wykonanie ushugi polegajacej na opracowaniu
i wydruku materialéw promocyjnych dla ZMiGDP na podstawie przekazanych przez
Zamawiajacego materialéw w wersji elektronicznej. Zaméwienie zostalo podzielone
na 7 czeSci. Projektu dotyczyla cze$é 1 zaméwienia: wykonanie 20 000 sztuk folderéw

informacyjnych o projekcie wraz z kalendarzem imprez, dwujezycznych
polsko-niemieckich.

Postgpowanie przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zm.) stan na dzien
5 marca 2007 r. — zwanej dalej ustawa.

Uchwalami nr 11/04 z dnia 19 lipca 2004 r., nr 11/05 z dnia 16 maja 2005 r., nr 4/06
z dnia 13 marca 2006 r., nr 13/06 z dnia 10 lipca 2006 r. oraz 25/06 z 5 pazdziernika 2006r. w
sprawie ustalenia skladu osobowego komisji przetargowej Przewodniczacy Zarzadu Zwiazku
Miast i Gmin Dorzecza Parsgty powolal komisje przetargowag w celu przeprowadzenia
postepowan o udzielenie zamowienia publicznego, w jej skiad weszli :

- Iwona Czerniec — przewodniczaca komisji,

- Monika Drabowicz — sekretarz komisji,

- Joanna Marczyk - czlonek komisji,

- Kamil Piecuch — czlonek komisji,

- Agnieszka Tetloch — czlonek komisji

Komisja zostala powolana zgodnie z art. 21 ust. 1 w zwiazku z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z poézn. zm.).

Wartos¢ zamowienia okreslono na kwote 481.194,84 zi, co stanowi réwnowartosé 109.686,54
euro.

Ustalenia wartosci zamowienia dokonali: Iwona Czerniec, Remigiusz Spaleniak i Karolina
Ruczkowska w dniu 12 marca 2007 r. na podstawie analizy stron internetowych firm

zajmujacych si¢ produkcja materialéw promocyjnych i reklamowych oraz na podstawie
informacji uzyskanych telefonicznie.

Okreslenia rownowartosci zamowienia w euro, dokonano zgodnie
z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 maja 2006 roku
w sprawie Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania

wartosci zamOwien publicznych, ktéry na dzien przeprowadzania postepowania wynosil
4,3870 zi.

Zamawiajacy sporzadzil dokumentacje dotyczacy przetargu, ktéra zawierala m.in.:

e Ogloszenie o zaméwieniu: przestane do Urzedu Zaméwien Publicznych w dniu
24 kwietnia 2007 r., zamieszczone w Biuletynie Urzedu Zamowien Publicznych nr 84
z dnia 26 kwietnia 2007 r., pod pozycja 24244, zamieszczone na stronie internetowej
www.parseta.org.pl oraz umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie



zamawiajgcego, tj. podane do publicznej wiadomosci (zgodnie z art. 40 ust. 112
ustawy). Zespdl Kontrolny stwierdzil, ze spelnialo ono wymogi art. 41 ustawy, a
termin sktadania ofert spelniat warunki art. 43 ust 2 ustawy,

e Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia opracowang przez zamawiajgcego,
ktorg Zespol Kontrolny sprawdzil i stwierdzil, ze zawierala nastepujace elementy:

nazwe oraz adres zamawiajacego,

tryb udzielenia zamdwienia,

opis przedmiotu zaméwienia,

opis czgdci zambéwienia - zamawiajacy dopuszczal skladanie ofert czesciowych.
opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych - zamawiajacy nie dopuszczal
skladania ofert wariantowych.
termin wykonania zamdwienia — do 11 czerwea 2007 ..

opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetniania tych warunkow,

informacje o oswiadczeniach i dokumentach, Jakie maja dostarczy¢ wykonawcy
w celu potwierdzenia speinienia warunkéw udziatu w postepowaniu,

informacjg o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajgcego z oferentami —
pisemnie. telefaxem,

wskazanie 0sob uprawnionych do porozumiewania si¢ z oferentami — Monika
Drabowicz, Remigiusz Spaleniak.

wymagania dotyczace wadium — zamawiajacy nie przewidywal wniesienia
wadium,

termin zwiazania oferta - 30 dni
opis sposobu przygotowywania ofert,

miejsce oraz termin skladania — w terminie do 9 maja 2007 r. do godz. 10.00,
siedziba zamawiajacego. otwarcie: 9 maja 2007 r. godz, 10.30.

opis sposobu obliczenia ceny,

informacje dotyczace walut obeych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia
miedzy zamawiajacym a wykonawca - zamawiajacy bedzie prowadzi}
rozliczenia z wykonawca w zlotych polskich,
opis kryteriéw, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw oraz sposobu oceny ofert —
kryterium oceny — 100% cena.

wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
zamawiajacy nie przewidywal wniesienia zabezpieczenia nalezvteso wykonania
umowy,

pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Tym samym stwierdzono, ze STWZ zawierala wszystkie elementy okreslone w art. 36
ust. 1 ustawy.

Zamawiajgcy pismem z dnia 7 maja 2007 r. dokonal modyfikacji tresci SIWZ
wskazujac nowy termin skladania ofert na dzien 11 maja 2007 r.

e Protoko! postgpowania o zaméwienie publiczne (druk ZP - 2) zostal podpisany przez
Przewodniczacego Zarzadu Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsgty:

- pelng nazwe zamawiajacego,
- opis przedmiotu zamowienia,
- okreslenie trybu postgpowania (przetarg nieograniczony),
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- termin skladania ofert (w terminie do 11 maja 2007 r. do godz. 10.00),

- informacj¢ kiedy odbylo sig¢ otwarcie ofert (w terminie 11 maja 2007 r.
godz. 10.30) 1 1le ofert wplynelo (6 — zbiorcze zestawienie na druku ZP-12),

- informacje o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu
(6 wykonawcow — informacja na druku ZP-17),

- informacje o wykluczeniu wykonawcy (brak ofert wykluczonych —
informacja na druku ZP-18),

- informacj¢ o odrzuconych ofertach (brak ofert odrzuconych — informacja
na druku ZP-19),

- informacje o najkorzystniejszej ofercie, sporzadzona na podstawie
streszczenia oceny i porownania zlozonych ofert (druk ZP-21),

- dane dotyczace protestow i odwolan (brak protestow i odwotan).

- zatwierdzenie wyniku postepowania.

Oswiadczenia kierownika zamawiajacego i czlonkéw komisji przetargowej, zgodnie z
wymogiem art. 17 ustawy (druk ZP — 11),

Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP -12),

Informacja o spetieniu warunkéw wymaganych od wykonawcow (druk ZP-17),

Oferty wykluczone (druk ZP-18) — brak wykluczen,

Oferty odrzucone (druk ZP- 19) — brak ofert odrzuconych,

Karta indywidualnej oceny (druk ZP-20),

Oferty i zestaw dokumentéw wymaganych od wykonawcow bioracych udzial

W postepowaniu o zamowienie publiczne. Na czg$é I zamowienia ztozone zostaly

oferty:

1. Wydawnictwo TEKST Sp. z o.0., ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz — cena
42.700,00 PLN brutto;

2. Agencja Reklamowo — Wydawnicza ,,OMEGA™ Sylwia Brzéska, 86-005 Biale
Blota, ul. Barwinkowa 27 — cena 53.800,00 PLN brutto;

3. PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk Spotka Jawna, Al. Piastow 42, 71-062 Szczecin
—cena 22.204,00 PLN brutto.

4. Drukarnia LIBRA-PRINT, Pawel Putawski, 18-400 Lomza, Al. Legionow 114B —
cena 33.672,00 PLN brutto.

5. ARTPRESS”, Studio Grafiki Komputerowej Spolka Jawna, 88-100 Inowroctaw,
ul. Poznanska 281 — cena 32.208,00 PLN brutto.

6. GOS mbH Biuro regionalne, ul. Piotra Skargi 19, 71-423 — cena 51.728.00 PLN
brutto.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

% Wybrano ofert¢ PPH Zapol Dmochowski, Sobezyk Spoélka Jawna, Al. Piastéw
42, 71-062 Szczecin — cena 22.204,00 PLN brutto. O wynikach postepowania
poinformowano wszystkich oferentéw i wybranego wykonawce wskazujac nazwe
firmy, siedzibg oraz cene.

Informacje o wyniku postgpowania przestane do oferentéw, z dnia 16 maja 2007 r.

Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia zostalo przestane do Urzedu Zaméwien
Publicznych w dniu 21 maja 2007 r. i zarejestrowane pod numerem 50072/2007.

Oferty 1 zestaw dokumentéw wymaganych od oferentéw bioracych udzial
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego Zespol Kontrolujacy sprawdzit
pod wzgledem ich zgodnosci ze Specyfikacjg Istotmych Warunkéw Zamoéwienia



1 stwierdzil, ze wszystkie oferty odpowiadaly wymogom. Zbadano prawidlowogc
postgpowania w tym zakresie i nie stwierdzono zadnych uchybien.

o  Umowe nr 24/07 na wykonanie zaméwienia polegajacym na opracowaniu j wydruku
materiatow promocyjnych dla ZMiGDP, realizowanych z Projektow finansowanych
z Programu Inicjatywy Wspolnotowe;j Interreg II1 A Krajow Zwiazkowych
Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Branderburgii oraz  Polski (Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego) Zawarto w dniu 25 maja 2007 r.

® Aneksnr 1 do umowy nr 24/07 z dnia 25 maja 2007 r. zawarto w dniu 4 czerwca
2007 r.

6. przetarg nieograniczony, wartoéé zamoéwienia réwnej lub Przekraczajacej kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zaméwien publicznych na wykonanie ushugi polegajacej na dostawie
mebli na S$wietlice wiejskie w ramach Projektu: ,,Wspieranie dzialai i placéwek
ZMiGDP w celu rozwoju wspélpracy polsko-niemieckiej'.

Postgpowanie przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z posm. zm.) stan na dzien
5 marca 2007 r, - zwanej dalej ustawa.

Uchwalami nr 11/04 7 dnia 19 lipca 2004 r., nr 11/05 z dnia 16 maja 2005 r., nr 4/06

postgpowari o udzielenie zaméwienja publicznego, w jej sktad weszi -
- Iwona Czemniec - przewodniczaca komisji,

- Monika Drabowicz — sekretarz komisji,

- Joanna Marczyk - cztonek komisji,

- Kamil Piecuch — czlonek komisji,

- Agnieszka Tetloch ~ czlonek komisji

Komisja zostata powotana zgodnie z art. 21 ust. | w zwigzku z art. 19 ust. | ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. Ny 1922004 1., poz. 177 2 pdzn. zm.).

Wartosé zaméwienia okreslono na kwote 95.991.80 zl, co stanowi réwnowartogé 21.880,97
euro.

Ustalenia wartoécj zamoOwienia dokonali: Monika Drabowicz, Iwona Czerniec w dniu 6

listopada 2006 r. na podstawie analizy stron internetowych oraz informacji telefonicznych od
sprzedawcow mebli,

Zamawiajacy sporzadzil dokumentacje dotyczgca przetargu, ktéra zawierala m.in.:

* Ogloszenie o zaméwieniu: przestane do Urzedu Zaméwies Publicznych w dniu
23 stycznia 2007 r., zamieszczone w Biuletynie Urzedu Zaméwien Publicznych



nr2l z dnia 25 stycznia 2007 1., pod pozycja 10254, zamieszczone na stronie
internetowej http://lewiatan.parseta.org.pl oraz umieszczone na tablicy informacyjnej
w siedzibie zamawiajacego, tj. podane do publicznej wiadomosci (zgodnie z art. 40
ust. 11 2 ustawy). Zespol Kontrolny stwierdzil, ze spelnialo ono wymogi art. 41
ustawy, a termin skladania ofert spelniat warunki art. 43 ust 2 ustawy.

e Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Opracowang przez zamawiajgcego,
ktorg Zespot Kontrolny sprawdzil i stwierdzil, ze zawierala nastepujace elementy:

nazwe oraz adres zamawiajacego,

tryb udzielenia zaméwienia,

opis przedmiotu zaméwienia,

opis czgsci zamoOwienia - zamawiajacy nie dopuszezal skladania ofert
czesciowych.

opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych - zamawiajacy nie dopuszczal
sktadania ofert wariantowych,
termin wykonania zaméwienia — 30 dni od daty podpisania umowy

opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetniania tych warunkoéw,

informacj¢ o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy
w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu,

informacj¢ o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z oferentami —
pisemnie, telefaxem,

wskazanie 0sob uprawnionych do porozumiewania si¢ z oferentami — Monika
Drabowicz.,

wymagania dotyczace wadium — zamawiajacy nie przewidywal wniesienia
wadium,

termin zwigzania ofertg - 30 dni.

opis sposobu przygotowywania ofert,

miejsce oraz termin skiadania — w terminie do 15 lutego 2007 r. do godz. 10.00,
siedziba zamawiajacego. otwarcie: 15 lutego 2007 r. godz. 10.30.

opis sposobu obliczenia ceny,

informacje dotyczace walut obcych, w jakich mogg by¢ prowadzone rozliczenia
migdzy zamawiajacym a wykonawca — zamawiajacy bedzie prowadzit
rozliczenia z wykonawea w zlotych polskich.
opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw oraz sposobu oceny ofert —
kryterium oceny — 100% cena,

wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — kara
w wysokosci 0.5 % wynagrodzenia za kazdy dzieti zwloki w wykonaniu
przedmiotu zaméwienia., 0.5% wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rekojmi. 5% wynagrodzenia jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z powodu
okolicznosci za ktdre odpowiada Wykonawea.

pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zamowienia.

Tym samym stwierdzono, ze STWZ zawierala wszystkie elementy okreslone w art. 36
ust. 1 ustawy,



e Protoké! postepowania o zamoéwienie publiczne (druk ZP - 2) zostal podpisany przez
Przewodniczacego Zarzadu Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety:
- pelna nazwe zamawiajacego,
- opis przedmiotu zaméwienia,
- okreslenie trybu postepowania (przetarg nieograniczony),
- termin skladania ofert (w terminie do 15 lutego 2007 r. do godz. 10.00),
- informacj¢ kiedy odbylo sie otwarcie ofert (w terminie 15 lutrgo 2007 r.
godz. 10.30) i ile ofert wplyneto (10 — zbiorcze zestawienie na druku ZP-12),
- informacje o spetnianiu warunkéw udziathu w postepowaniu
(10 wykonawcow — informacja na druku ZP-1 7,
- informacje o wykluczeniu wykonawcey (brak ofert wykluczonych —
informacja na druku ZP-18),
- informacj¢ o odrzuconych ofertach (brak ofert odrzuconych ~ informacja
na druku ZP-19),
- informacje o najkorzystniejsze] ofercie, sporzadzong na podstawie
streszczenia oceny i porownania ztozonych ofert (druk ZP-21),
- dane dotyczace protestéw i odwolan (brak protestow i odwotan).
- zatwierdzenie wyniku postepowania.

° Os$wiadczenia kierownika zamawiajacego i czlonk6w komisji przetargowej, zgodnie

z wymogiem art. 17 ustawy (druk ZP — 11),

Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP -12),

Informacja o spelnieniu warunkéw wymaganych od wykonawcow (druk ZP-17),

Oferty wykluczone (druk ZP-18) — brak wykluczen,

Oferty odrzucone (druk ZP- 19) — brak ofert odrzuconych,

Karta indywidualnej oceny (druk ZP-20),

Oferty i zestaw dokumentéw wymaganych od wykonawcow bioracych udziat

W postgpowaniu o zamoéwienie publiczne. Na czgs¢ 1 zamowienia zlozone zostaly

oferty:

1. Zaklad Stolarski Stawomir Brandt, Dabréowka, ul. Starogardzka 11, 83-212
Bobowo — cena 117.764,16 PLN brutto;

2. Zaklad Produkcyjno-Ustugowo — Handlowy ,JAWOR™, Linowiec 22, 83-200
Starogard Gdanski — cena 122.507,52 PLN brutto;

3. PW.D. APEX”, 97-500 Radomsko, ul. Wyszynskiego 3/3 — cena 102.390,56
PLN brutto.

4. PERFEKT S.C. Marek Rychert i Andrzej Deyk, 83-340 Sierakowice,
ul. Ks. Wyszyniskiego 6 — cena 96.229.94 PLN brutto.

5. Fabryka Mebli Szkolnych i Biurowych, Grzegorz Wojciechowski, 75-950
Koszalin — cena 109.000,00 PLN brutto.

6. Centrum Zaopatrzenia Szkot Ultar-Cezas, Artur Suchocki, 66-400 Gorzéw Wikp.,
Al. 11 listopada 156 — cena 87.819,26 PLN brutto;

7. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,.BIURO-MEBLE” Zofia Zielinska,
78-400 Szczecinek, ul. Pilska — cena 99.75 8.18 PLN brutto;

8. MULTIKO Sp. Z o.0., 71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 12d — cena 105.540,98;

9. Fabryka Mebli Szkolnych Biuro Handlowe, Marek Sosinski, 75-234 Koszalin,
ul. Morska 54-60 — cena 89.286,74 PLN brutto;

10. Prywatne Przedsiebiorstwo Wielobranzowe »TUKI-MEX” Zaklad Budowlany
Mirostaw Tukiendorf, 72-310 Ploty, ul. Chopina 15 — cena 205.465,08 PLN brutto.

e Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:
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% Wybrano ofert¢ Centrum Zaopatrzenia Szkél Ultar-Cezas, Artur Suchocki,
66-400 Gorzéw Wikp., Al 11 listopada 156 — cena 87.819,26 PLN brutto. O
wynikach postepowania poinformowano wszystkich oferentéw 1 wybranego
wykonawce wskazujac nazwe firmy, siedzibe oraz cene.

e Informacje o wyniku postepowania przestane do oferentéw, z dnia 22 lutego 2007 r.

Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia zostalo przestane do Urzedu Zaméwien
Publicznych w dniu 22 lutego 2007 r.

Oferty i zestaw dokumentéw wymaganych od oferentow bioracych udzial
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego Zespol Kontrolujacy sprawdzit
pod wzgledem ich zgodnosci ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia
1stwierdzil, ze wszystkie oferty odpowiadaly wymogom. Zbadano prawidlowo$é
postgpowania w tym zakresie i nie stwierdzono zadnych uchybie.

e Umowe nr 15/2007 na wykonanie zaméwienia polegajacym na Dostawie mebli na
swietlice wiejskie zawarto w dniu 5 marca 2007 r.

7. przetarg nieograniczony, warto$é zamoéwienia réwnej lub przekraczajacej kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. — Prawo zaméwien publicznych na wykonanie uslugi polegajacej na dostawie
sprz¢tu komputerowego oraz RTV,

Postepowanie przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamOwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pbézn. zm.) stan na dzien
5 marca 2007 r. — zwanej dalej ustawa.

Uchwalg nr 46/07 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie ustalenia skiadu osobowego komisji
przetargowej Przewodniczacy Zarzadu Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety powolat stalg
komisj¢ przetargowa w celu przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamodwienia
publicznego, w jej sklad weszli :

- Iwona Czerniec - przewodniczaca komisji,

- Monika Drabowicz — sekretarz komisji,

- Anna Bednarska - czfonek komis;ji,

- Kamil Piecuch — czlonek komisji.

Komisja zostala powolana zgodnie z art. 21 ust. 1 w zwigzku z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z pézn. zm.).

Wartos¢ zamoéwienia okreslono na kwote 184.011,14 21, co stanowi réwnowartosce 41.954,20
euro.

Ustalenia warto$ci zamowienia dokonali: Monika Drabowicz, Kamil Piecuch w dniu

6 kwietnia 2007 r. na podstawie analizy stron internetowych oraz informacji telefonicznych
od sprzedawcow sprzetu komputerowego i RTV.,

Okreslenia réwnowartosci zaméwienia w euro, dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministréow z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie Sredniego kursu zlotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartoéci zaméwien publicznych, ktory
na dzien przeprowadzania postepowania wynosit 4,3870 zt.



Zamawiajacy sporzadzil dokumentacje dotyczaca przetargu, ktéra zawierala m.in.:

Ogloszenie o zamowieniu: przeslane do Urzgdu Oficjalnych Publikacji Wspélnot
Europejskich w dniu 6 czerwca 2007r., zamieszczone na stronie internetowej
www.bip.parseta.org.pl oraz umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie
zamawiajacego, tj. podane do publicznej wiadomosci (zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2
ustawy). Zespél Kontrolny stwierdzil, ze spelnialo ono wymogi art. 41 ustawy,
a termin skladania ofert spetniat warunki art. 43 ust 2 ustawy.

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia opracowang przez zamawiajgcego,
ktorg Zespol Kontrolny sprawdzil i stwierdzil, ze zawierala nastepujace elementy:

nazwe oraz adres zamawiajgcego,
tryb udzielenia zamoéwienia,
opis przedmiotu zamoéwienia,
opis czesci zamowienia — zamawiajacy nie dopuszezal skladania ofert
czesciowych.
opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych - zamawiajacy nie dopuszczal
skladania ofert wariantowvych,
termin wykonania zamdwienia — 14 dni od udzielenia zaméwienia.
opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetniania tych warunkéw,
informacje o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy
w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
informacj¢ o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z oferentami —
pisemnie. telefaxem. e-mailem
wskazanie 0sdb uprawnionych do porozumiewania si¢ z oferentami — Kamil
Piecuch,
wymagania dotyczace wadium — zamawiajacy wymagal wniesienie wadium
w wysokosci 3.680 PLN.
termin zwiazania oferta - 60 dni,
Opis sposobu przygotowywania ofert,
miejsce oraz termin skladania —~ w terminie do 30 lipca 2007 r. do godz. 10.00.
siedziba zamawiajacego. otwarcie: 30 lipca 2007 r. podz. 10.15.
opis sposobu obliczenia ceny,
informacje dotyczace walut obcych, w jakich mogg by¢ prowadzone rozliczenia
miedzy zamawiajacym a wykonawea — zamawiajacy bedzie prowadzil
rozliczenia z wykonawcea w zlotych polskich,
opis kryteriow, ktdrymi zamawiajacy bedzie sig¢ kierowal przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw oraz sposobu oceny ofert —
kryterium oceny — 80% cena

- 20% parametry techniczne.
wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — kara
w wysokosei 0.5 % wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki w wvkonaniu
przedmiotu zaméwienia. 0.5% wynagrodzenia za kazdy dzied zwloki
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji. 5%
wynagrodzenia jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z powodu okolicznosci za
ktére odpowiada Wykonawca,
pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyshugujacych wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zaméwienia.




Tym samym stwierdzono, ze SIWZ zawierala wszystkie elementy okreslone w art. 36
ust. 1 ustawy.

e Protokol postgpowania o zamdwienie publiczne (druk ZP - 1) zostal podpisany przez
Przewodniczacego Zarzadu Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety:
- pelna nazwg zamawiajacego,
- opis przedmiotu zamoéwienia,
- okreslenie trybu postgpowania (przetarg nieograniczony),
- termin skladania ofert (w terminie do 30 lipca 2007 r. do godz. 10.00),
- informacje kiedy odbylo sie otwarcie ofert (w terminie 30 lutego 2007 r.
godz. 10.15) i ile ofert wptynelo (1 — zbiorcze zestawienie na druku ZP-12),
- informacjg o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu
(1 wykonawca — informacja na druku ZP-17),
- informacje o wykluczeniu wykonawcy (brak ofert wykluczonych —
informacja na druku ZP-18),

- informacj¢ o odrzuconych ofertach (brak ofert odrzuconych — informacja
na druku ZP-19),

- informacj¢ o najkorzystniejszej ofercie, sporzadzong na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania zlozonych ofert (druk ZP-21 )

- dane dotyczace protestéw i odwolan (brak protestow i odwolan).

- zatwierdzenie wyniku postepowania.

o Oswiadczenia kierownika zamawiajacego i cztonkéw komisji przetargowej, zgodnie
z wymogiem art. 17 ustawy (druk ZP — 11),

o Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP -12),

e Informacja o spetnieniu warunkéw wymaganych od wykonaweow (druk ZP-17),

o Oferty wykluczone (druk ZP-18) — brak wykluczen,

o Oferty odrzucone (druk ZP- 19) — brak ofert odrzuconych,

e Karta indywidualnej oceny (druk ZP-20),

o Oferty i zestaw dokumentéw wymaganych od wykonawcow biorgcych udzial

W postgpowaniu o zaméwienie publiczne. Na cze$¢ I zaméwienia zlozona zostala
oferta:

1. Unizeto Technologies SA Szczecin — cena 187.280,00 PLN brutto;

o Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

** Wybrano ofert¢ Unizeto Technologies SA Szczecin — cena 187.280,00 PLN
brutto. O wynikach postepowania poinformowano wszystkich oferentow i
wybranego wykonawcg wskazujac nazwe firmy, siedzibe oraz cene.

* Informacje o wyniku postepowania przeslane do oferentéw, z dnia 1 sierpnia 2007 r.

Ogloszenie o udzieleniu zamdwienia zostalo przesltane do Urzedu Zamowien
Publicznych w dniu 1 sierpnia 2007 r.

Oferty i zestaw dokumentéw wymaganych od oferentéw biorgcych udzial w
postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego Zespét Kontrolujacy sprawdzil
pod wzgledem ich zgodnosci ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia i



stwierdzil, ze wszystkie oferty odpowiadaly wymogom. Zbadano prawidlowosé
postgpowania w tym zakresie i nie stwierdzono zadnych uchybien.

e Umowe nr 52/2007 na wykonanie zamowienia polegajacym na Dostawie sprzetu
komputerowego i RTV zawarto w dniu 9 sierpnia 2007 r.

Ad.2)

Z uwagi na obszerny zakres projektu, w celu dokonania oceny poziomu realizacji projektu,

dokonano losowania préby (dokument potwierdzajacy wybor $wietlic do skontrolowania
stanowi zalacznik nr 2 do informacji pokontrolnej).

Ustalona préba obejmowala sprawdzenie wykonania robét budowlanych, w nastepujacych
obiektach ujetych w SIWZ dotyczacej przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
powyzej 60 000 euro, pn. modernizacja i remonty Swietlic wiejskich - realizacja w ramach
projektu “Wspieranie dzialarn placéwek na terenie Zwiqzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety

w celu rozwoju wspéipracy polsko niemieckiej”, finansowanego z Program Inicjatywy
Wspolnotowej  Interreg  1II A Krajéw Zwiqzkowych — Meklemburgii-Pomorza
Przedniego/Brandenburgii oraz Polski (Wojewddziwa Zachodniopomorskiego”):

Czgs¢ XV: Gmina Kolobrzeg, Swietlica w miejscowosci Grzybowo;
Czeseé VII: Gmina Karlino, swietlica w miejscowosci Kowanez;
Czes¢ VII: Gmina Karlino, swietlica w miejscowosci Krukowo;
Czesé VI: Gmina Karlino, swietlica w miejscowosci Daszewo;
Czesé XVIII: Gmina Bialogard, swietlica w miejscowosci Buczek;
Czes¢ VI: Gmina Karlino, swietlica w miejscowosci Malonowo;
Czes¢ IX: Gmina Polczyn Zdréj, $wietlica w miejscowosci Kolacz,
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oraz zakupu wyposazenia $wietlicy na potrzeby swietlic w miejscowosci Goscino — Gmina
Goscino, Daszewo — Gmina Karlino, Malonowo — Gmina Karlino, Krukowo — Gmina Karlino
Kowaricz — Gmina Karlino, Buczek — Gmina Bialogard.

Roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu w wylosowanej czesci wykonywano
na podstawie:

1. Zgloszenia rob6t budowlanych (wymienionych w poz. 1 - cz. XV SIWZ), objetych
obowiazkiem zgloszenia, z dnia 29 marca 2005 r., dotyczacego remontu $wietlicy
w miejscowosci Grzybowo, Gmina Kolobrzeg, na dzialce nr 89/9 obreb Grzybowo;

2. Zgloszenia robot budowlanych (wymienionych w poz. 5 - cz. XVIII SIWZ), objetych
obowiazkiem zgloszenia, z dnia 29 marca 2005 r. dotyczacego remontu $wietlicy
w miejscowosci Buczek, Gmina Biatogard, na dzialce nr 304/2 obreb Buczek;

3. Zgloszenia rob6t budowlanych (wymienionych w poz. 7 - cz. IX SIWZ), objetych
obowigzkiem zgloszenia. z dnia 29 marca 2005 r. dotyczacego remontu $wietlicy
w miejscowosci Kolacz, Gmina Polczyn Zdréj, na dzialce nr 43 obreb Kotacz;

4. Zgloszenia robét budowlanych robét (wymienionych w czgsciach: VII SIWZ — poz.
2.3, VI SIWZ — poz. 4,6) objgtych obowiazkiem zgloszenia, z dnia 29 marca 2005 r.
dotyczacego remontéw s$wietlic, wykonanych w éwietlicach w miejscowosciach:
Kowancz, na dzialce nr 169 obreb Kowanez, Krukowo, na dzialce nr 15/9. obrgb
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Krukowo, Daszewo na dzialce nr 96/2, obreb Daszewo, i Malonowo, na dzialce nr 83
obreb Malonowo: w Gminie Karlino.

Nadzér nad wykonaniem robét budowlanych, zgodnie z protokotami odbioru pelnili:

1.

Czese XV: Gmina Kolobrzeg, swietlica w miejscowosci Grzybowo — roboty wykonano

na podstawie umowy nr 35/2008, z dnia 12 wrzeénia 2006 r. zawartej Zakladem
Murarsko-Posadzkarskim Kazimierz Ligus, w Bialogardzie, nadzér pelnil Inspektor
Nadzoru — Andrzej Palacz.

Czese VII: Gmina Karlino, Swietlica w miejscowosci Kowaricz — roboty wykonano

na podstawie umowy nr 57/2006, z dnia 7 grudnia 2006 r. zawartej z Zakladem
Remontowo Budowlanym Zbigniew Kubaczyk, w Polczynie Zdroju, nadzér pehnil —
Przedstawiciel Inwestora — Monika Drabowicz.

Czgs¢ VIL: Gmina Karlino, swietlica w miejscowosci Krukowo — roboty wykonano

na podstawie umowy nr 57/2006, z dnia 7 grudnia 2006 r. zawarte] z Zakladem
Remontowo Budowlanym Zbigniew Kubaczyk, w Polczynie Zdroju, nadzor pelnil
Przedstawiciel Inwestora — Monika Drabowicz.

Czes¢ VI: Gmina Karlino, $wietlica w miejscowosci Daszewo — roboty wykonano
na podstawie umowy nr 56/2006, z dnia 8 grudnia 2006 r. zawartej z Przedsicbiorstwem
Ustugowo Handlowym BUD-MAL inz. Waldemar Mleczko, w Bialogardzie, nadzor
pelnil — Przedstawiciel Inwestora — Monika Drabowicz.

Czgs¢ XVII: Gmina Bialogard, swietlica w miejscowosci Buczek — roboty wykonano
na podstawie umowy nr 40/2006, z dnia 19 pazdziernika 2006 r. zawartej Zakladem
Robot Inzynieryjno-Budowlanych ,,GEO-BUD™ w Bialogardzie, nadzor petnil Inspektor
Nadzoru w Urzedzie Gminy Bialogard — Ryszard Bachorski.

Czes¢ VI Gmina Karlino, $wietlica w miejscowosci Malonowo — roboty wykonano
na podstawie umowy nr 56/2006, z dnia 8 grudnia 2006 r. zawartej z Przedsiebiorstwem
Uslugowo Handlowym BUD-MAL inz. Waldemar Mleczko, w Bialogardzie, nadzér
pelnit — Przedstawiciel Inwestora — Monika Drabowicz.

Czes¢ IX: Gmina Polczyn Zdrdj, swietlica w miejscowosci Kolacz — roboty budowlane
wykonano na podstawie umowy nr 42/2006, z dnia 25 pazdziernika 2006 r. i Aneksu nr 1
z dnia 5 listopada 2006 r., zawartej z Przedsiebiorstwem Budowlano-Inwestycyjnym
~-NAOS” inz. Bogustaw Drozdz Polczyn Zdréj, ul. Chrobrego 24. - nadzor penil -
przedstawiciel Inwestora - Monika Drabowicz.

Wszyscy Wykonawey zlozyli oswiadczenie, ze dostarczone atesty, certyfikaty oraz
swiadectwa na materialy, dotyczq materialow wbudowanych w ramach zawartych uméw,
oraz zaswiadczyli, ze uzyte materialy pochodza z krajéw nalezacych do Unii Europej skiej.

Ad.3)

Sprawdzenia zgodnosci zawartych umow z wykonawcami w zakresie zgodnosci

podmiotowej i przedmiotowe] z zatwierdzonym do dofinansowania wnioskiem aplikacyjnym
oraz Umowa o dofinansowanie projektu dokonano przy pomocy listy sprawdzajacej
(zalacznik nr 1 do informacji pokontrolnej).
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Na tej podstawie stwierdza sig, Ze tre$é zawartych uméw:

umowa nr 34/2006 zawarta w dniu 12 wrzesnia 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG
Dorzecza Parsety a Zaklad Robot Budowlanych Andrzej Kuczynski, Biesowice 21/2;
przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty $wietlic
wiejskich” w miejscowosciach Kaliska, Kottki, Brzeznica, Dyminek Gm. Bialy Bor;
umowa nr 35/2006 zawarta w dniu 12 wrzesnia 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG
Dorzecza Parsety a Zaktad Murarsko-Posadzkarski Kazimierz Ligus, Bialogard;
przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. *Modernizacja i remonty $wietlic
wiejskich” w miejscowosci Grzybowo, Gm. Kolobrzeg;

umowa nr 39/2006 zawarta w dniu 19 pazdziernika 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG
Dorzecza Parsgty a Zaklad Robét Budowlanych Andrzej Kuczynski, Biesowice 21/2;
przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty Swietlic
wiejskich” w miejscowosci Sgpdlno Wielkie, Gm. Biaty Bor;

umowa nr 41/2006 zawarta w dniu 19 pazdziernika 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG
Dorzecza Parsety a IM-BUD Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Miroslaw Ignasiak,
Koszalin, ul. Sianowska 17; przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.
“Modernizacja i remonty $wietlic wiejskich” w miejscowosci Glodowa, Gm. Bobolice;
umowa nr 42/2006 zawarta w dniu 25 pazdzierika 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG
Dorzecza Parsgty a IM-BUD Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Miroslaw Ignasiak,
Koszalin, ul. Sianowska 17; przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.
“Modernizacja i remonty swietlic wiejskich” w miejscowosciach Buslary, Kolacz,
Gawroniec, Toporzyk, Redlo, Gm. Polczyn Zdroj;

umowa nr 40/2006 zawarta w dniu 19 pazdziernika 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG
Dorzecza Parsgty a Zaklad Robo6t Budowlano Inzynieryjnych GEO-BUD Bialogard,
Kisielice Duze; przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Modernizacja i
remonty swietlic wiejskich” w miejscowosci Buczek, Gm. Bialogard;

umowa nr 56/2006 zawarta w dniu 8 grudnia 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsgty a PUH, Waldemar Mleczko, ul. Wojska Polskiego 78-200 Bialogard:
przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Modernizacja i remonty $wietlic
wiejskich” w miejscowosciach Daszewo, Domacyno, Malonowo, Zwartowo — gm.
Karlino, Czarnowesy — gm. Biatogard, Slowierisko, Mystowice, Powalice, Krzecko — gm.
Slawoborze;

umowa nr 57/2006 zawarta w dniu 7 grudnia 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsgty a Zaklad Remontowo-Budowlany, Z. Kubaczyk,, ul. B. Zamkowa, Poleczyn Zdréj;
przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. “"Modernizacja i remonty $wietlic
wiejskich” w miejscowosciach Kowancz, Krukowo — gm. Karlino;

umowa nr 58/2006 zawarta w dniu 7 grudnia 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a Przedsigbiorstwo Budowlane TEL MET, ul. Chelmonskiego, 76-100 Stawno;
przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty $wietlic
wiejskich™ w miejscowosci Parnowo, gm. Bieskierz;

umowa nr 59/2006 zawarta w dniu 7 grudnia 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a Przedsigbiorstwo Budowlane TEL MET, ul. Chetmonskiego, 76-100 Stawno;
przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty swietlic
wiejskich” miejscowosciach Zajaczkowo, Popielowo, Szeligowo, gm. Potezyn-Zdroj;
umowa nr 61/2006 zawarta w dniu 18 grudnia 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG
Dorzecza Parsgty a Ustugowy Zaklad Ogdlnobudowlany Mariusz Klusek, 78-331 Rabino,
Rzgcino 13/4; przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty
$wietlic wiejskich” w miejscowosci Swierznica — gm. Rabino;
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— umowa nr 62/2006 zawarta w dniu 18 grudnia 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG
Dorzecza Parsety a Ustugowy Zaklad Ogélnobudowlany Mariusz Kiusek, 78-331 Rabino,
Rzgcino 13/4; przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Modemizacja i remonty
swietlic wiejskich” w miejscowosci Batyn — gm. Rabino;

— umowa nr 8/2007 zawarta w dniu 16 lutego 2007r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a Zakiad Budowlany Zbigniew Koladka, ul. Zwyciezcow 24/1, 78-460 Barwice:
przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Modernizacja i remonty $wietlic
wiejskich” w miejscowosci Ostrowasy — gm. Barwice

— umowa nr 9/2007 zawarta w dniu 16 lutego 2007r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a Zaklad Budowlany Zbigniew Koladka, ul. Zwycigzcow 24/1, 78-460 Barwice;
przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Modernizacja i remonty $wietlic
wiejskich” w miejscowosci Klodzino — gm. Rabino;

— umowa nr 10/2007 zawarta w dniu 19 lutego 2007r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsgty a Schen-Bud” Kazimierz Stosik, ul. Kolobrzeska 24A, 78-113 Dygowo;
przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Modernizacja i remonty $wietlic
wiejskich™ Niemierze — gm. Siemysl;

— umowa nr 11/2007 zawarta w dniu 19 lutego 2007r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a Schen-Bud” Kazimierz Stosik, ul. Kotobrzeska 244, 78-113 Dygowo;
przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Modemizacja i remonty $wietlic
wiejskich” Kukinia — gm. Ustronie Morskie;

— umowa nr 12/2007 zawarta w dniu 28 lutego 2007r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a Zaklad Remontowo-Budowlany, Zbigniew Kubaczyk, ul. Zamkowa;
przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty $wietlic
wiejskich” Nosibady — gm. Grzmiaca;

— umowa nr 14/2007 zawarta w dniu 28 lutego 2007r. w Karlinie pomigdzy ZMiG Dorzecza
Parsety a Ustugi Ogélnobudowlane i Transportowe Jozef Wajda, Radomysl 36, 76-450;
przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Modernizacja i remonty $wietlic
wiejskich™ Sitno — gm. Szczecinek;

— umowa nr 24/2007 zawarta w dniu 25 maja 2007r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a firma Przedsigbiorstwo Produkeyjno-Handlowe ,,Zapol” Dmochowski Sobezyk
Spolka jawna; ul. Aleja Piastow 42, Szczecin; przedmiotem umowy m.in. jest
opracowanie i wydruku materialéw promocyjnych dla ZMiGDP;

— umowa nr 15/2007 zawarta w dniu 5 marca 2007r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a Centrum Zaopatrzenia Szkét Ultar-Cezas, Artur Suchocki, 66-400 Gorzow
Wlkp., Al. 11 listopada 156; przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia
polegajacym na Dostawie mebli na §wietlice wiejskie;

— umowa nr 52/2007 zawarta w dniu 9 sierpnia 2007r. w Karlinie pomiedzy ZMiG
Dorzecza Parsety a Unizeto Technologies SA; przedmiotem umowy jest wykonanie
zamowienia polegajacym na Dostawie sprzetu komputerowego i RTV.

jest zgodna w calo$ci pod wzgledem podmiotowym i przedmiotowym z
zatwierdzonym do dofinansowania wnioskiem aplikacyjnym.

Ad.4)

W trakcie przegladu rzeczowego realizacji projektu przeprowadzonego przy udziale
oséb reprezentujgcych Beneficjenta (lista osob, ktore uczestniczyly w wizji lokalnej —
zalgcznik nr 3 do informacji pokontrolnej) potwierdzono zrealizowanie projektu zgodnie z
Whnioskiem aplikacyjnym oraz umowa o dofinansowanie.

Na tej podstawie stwierdzono, ze projekt osiagnal zakladany we Whiosku aplikacyjnym
1 zatwierdzony w sprawozdaniu koficowym z realizacji projektu, wskaznik produktu:



Wskaznik zaktadany Wskaznik osiggniety

Wyremontowane $wietlice — 36 sztuk 36 sztuk ~ 100% - stwierdzono na podstawie
wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez beneficjenta (umowy,
protokoty odbioru)

Wyposazone $wietlice — 31 sztuk 31 sztuk — 100% - stwierdzono na podstawie
wizji lokalnej oraz dokumentacji
przedstawionej przez beneficjenta (umowy,
protokoty odbioru)

Zorganizowane imprezy - 5 sztuk 5 sztuk - 100% - stwierdzono na podstawie
dokumentacji przedstawionej przez
beneficjenta (zdjecia, listy obecnosci,.
Programy imprez)

Naklad przewodnika ~ 20 000 sztuk 20 000 sztuk - 100% - stwierdzono na

podstawie dokumentacji przedstawionej przez
beneficjenta (faktura, protokol odbioru)

Ad.5)

Calos¢ projektu zrealizowano zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie
0 dofinansowanie projektu. W czerwcu 2006 r. zatrudniono pracownika odpowiedzialnego
za obsluge projektu, nastgpnie pomiedzy wrzesniem 2006r., a lutym 2007r. podpisano umowy
na prace remontowe w $wietlicach objetych projektem. W marcu 2007r. zawarto umowe
nadostawg mebli do wyposazanych $wietlic, umowe¢ na wykonanie materialéw
promocyjnych zawarto w maju 2007r. natomiast w sierpniu 2007r. zawarto umowe
na dostawe sprzetu komputerowego i RTV do s$wietlic objetych projektem. Nalezyte
wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych, dostaw sprzgtu, mebli oraz wykonanie
material6w promocyjnych zgodnie z umowami zostalo potwierdzone protokofami odbioréw
podpisanymi przez wykonawcéw, dostawcdw oraz Beneficjenta. Projekt zakonczyl sie 30
pazdziernika 2007 ztozeniem koficowego wniosku o platnogé.

Ad.6)

Obowigzek w  zakresie informowania spoleczefistwa o dofinansowaniu Projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Beneficjent wypetnit:

— umieszczono tablice informacyjne o dofinansowaniu z logo Unii Europejskiej
i INTERREG na remontowanych i wyposazanych obiektach (zdjecia z wizji lokalne;
stanowig zalacznik nr 4 do informacji pokontrolnej),

— na przewodniku wykonanym w ramach projektu zamieszczono informacje
o dofinansowaniu oraz logo Unii Europejskiej oraz INTERREG (zalacznik nr 5
do informacji pokontrolnej),

— naumowach podpisanych w ramach projektu zamieszczono logo Unii Europejskiej oraz

INTERREG oraz informacje o dofinansowaniu (umowy stanowia zalacznik nr 6
do informacji pokontrolne;j).



Ad.7)
Beneficjent przedstawil o$wiadczenia wykonawcow, iz wszystkie uzyte materiaty budowlane

zastosowane podczas remontow Swietlic posiadajg stosowne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Ad. 8)

Zakres kontroli:

o Sprawdzenie zabezpieczenia w budzecie Beneficjenta $rodkéw niezbednych
do realizacji projektu;

e Sprawdzenie poprawnosci prowadzenia wyodrebnione] ewidencji ksiegowej
dotyczacej realizowanego projektu;

e Sprawdzenie zgodnosci oryginaléw dokumentacji stanowiacej zalaczniki
do wnioskéw o platnosé przechowywanych w siedzibie Beneficjenta z przedtozonymi
kopiami;

o Sprawdzenie prawidlowosci dokonywanych platnosci zwiazanych z realizacjs
projektu.

Cel kontroli

Celem kontroli jest ustalenie prawidlowosci dzialan Beneficjenta zgodnie z zakresem

kontroli, zmierzajgce do uruchomienia platnosci zgodnie ze zlozonym wnioskiem o platnosé
koncowa.

Ustalenia szczesélowe kontroli

8.1. Zabezpieczenie srodkow w budzecie

W toku kontroli stwierdzono, ze srodki niezbedne do realizacji badanego projektu zostaly
zabezpieczone w budzecie Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety na rok 2006 Uchwala
nr 2/06 Zgromadzenia Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety z dnia 11 marca 2006 roku
w sprawie uchwalenia budzetu Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety na rok 2006,
natomiast na rok 2007 srodki te zabezpieczono Uchwalg nr 17/07 Zgromadzenia Zwiazku

Miast i Gmin Dorzecza Parsety z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budzetu
Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety na rok 2007.

8.2, Podstawa dzialania

W dniu 13 pazdziernika 2006 roku zostala zawarta umowa nr IG-2004/PL-MV/2.32/D-
1/U-130/06 o dofinansowanie projektu INT/MV-BB-PL/D/063/05 pn.,,Wspieranie dzialan
i placowek na terenie Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspélpracy
polsko-niemieckiej ” w ramach Programu INTERREG III A Polsko-Niemieckiego Pogranicza
na obszarze Krajow Zwiazkowych Meklemburgia — Pomorze Przednie/Brandenburgia -
Polska (Wojewodztwo Zachodniopomorskie). Umowa ta zostala zawarta pomiedzy
Wojewoda Zachodniopomorskim (Instytucja Posredniczaca) a Zwiazkiem Miast i Gmin
Dorzecza Parsety, z siedzibg w Karlinie przy ul. Szymanowskiego nr 17, reprezentowanym
przez Przewodniczacego Zarzadu, Pana Waldemara Misko i Czlonka Zarzadu, Pana Marka
Zawadzkiego.

W dniu 23 listopada 2006 roku podpisano aneks nr 1/U-157/06 do ww. umowy, ktérym na

wniosek Beneficjenta — w zwiagzku ze zmiang siedziby — zmieniono czes¢ naglowkowsa
umowy oraz §3 ust. 4 umowy.




W dniu 22 grudnia 2006 roku podpisano aneks nr 2/U-181/06 do ww. umowy, ktérym
wydluzono z 30 dni do 45 dni termin wniesienia zabezpieczenia prawidlowej realizacji
Umowy.

W dniu 20 lutego 2007 roku podpisano aneks nr 3/U-25/07 do ww. umowy, ktérym na
wniosek Beneficjenta zmieniono numer rachunku bankowego Beneficjenta wprowadzajac
rachunki bankowe prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddzial
w Szczecinie.

W dniu 21 sierpnia 2007 roku podpisano aneks nr 4/U-134/07, ktéorym na wniosek
Beneficjenta zmieniono okres realizacji projektu. Termin rozpoczgcia realizacji rzeczowej
projektu pozostal nie zmieniony — 01 czerwca 2006 roku. Natomiast terminy zakonczenia
realizacji rzeczowej i finansowej projektu przesunieto odpowiednio: z dnia 31 lipca 2007 roku
na dzien 31 sierpnia 2007 roku oraz z dnia 31 sierpnia 2007 roku na dzien 30 wrzesnia 2007
roku.

W dniu 16 pazdziernika 2007 roku podpisano aneks nr 5/U-156/07 do ww. umowy,
ktérym zmieniono okres realizacji projektu. Termin rozpoczecia realizacji rzeczowej projektu
pozostal nie zmieniony — 01 czerwca 2006 roku. Natomiast terminy zakonczenia realizacji
rzeczowe]j 1 finansowej projektu przesunieto odpowiednio: z dnia 31 sierpnia 2007 roku na
dzien 20 wrzesnia 2007 roku oraz z dnia 30 wrzeénia 2007 roku na dzien 20 pazdziernika
2007 roku.

W dniu 03 marca 2007 roku podpisano aneks nr 6/U-27/08 do ww. umowy, ktorym
zmniejszono wartos¢ dofinansowania, catkowita wartodé projektu, wartos¢ wydatkow
kwalifikowalnych oraz wysokos¢ wkladu wiasnego Beneficjenta. Aneksem tym zmieniono
rowniez okres realizacji projektu. Terminy rozpoczecia realizacji rzeczowej i zakonczenia
realizacji finansowej projektu pozostaly nie zmienione — odpowiednio 01 czerwca 2006 roku
oraz 20 pazdziernika 2007 roku. Natomiast termin zakoriczenia realizacji rzeczowej projektu
przesunigto z dnia 20 wrzesnia 2007 roku na dzien 16 pazdziernika 2007 roku.

8.3. Wielkos¢ dofinansowania

Zgodnie z §1 aneksu nr 6/U-27/08 do umowy Beneficjentowi zostato przyznane
dofinansowanie ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie
1.087.182,98 21, co stanowi 75,00% zaplanowanych wydatkow kwalifikowanych w ramach
Projektu. Beneficjent zobowigzal sie do wydatkowania na realizacje wkladu wlasnego

o wartosci 362.394,33 zl. Calkowita wartoéé kwalifikowalna Projektu wynosi 1.449.577,31
zl.

8.4. Ustalenia kontrolne

Beneficjent zwroécit si¢ do Instytucji Posredniczacej z trzema wnioskami o platnosé,
w ktorych wykazano koszty kwalifikowane o ogolnej wartosci 1.449.577.31 zt. Kontroli
finansowej kompleksowej poddano trzy wnioski o platnos¢, zweryfikowane przez Wydziat
Zarzadzania Funduszami Europejskimi na ogélng kwote 1.449.577,31 z1. Kwota wynikajaca
ze ziozonych wnioskdw o platnosé pokrywa 100,00 % kosztow kwalifikowalnych.

W zlozonym przez Beneficjenta posrednim wniosku o platnoéé z dnia 26 lipca 2007 roku za
okres od 12/09/2006 do 21/05/2007 wykazane zostaly wydatki kwalifikowalne zwigzane
zrealizacja projektu. Kwalifikowalnosé poniesionych wydatkow zostala zweryfikowana
1 potwierdzona przez WZFE.

Zgodnie z danymi zawartymi w posrednim wniosku o platnos¢ poniesiona przez Beneficjenta
w ramach Projektu kwota wydatkow kwalifikowalnych objetych wnioskiem to 925.808,32 zi.



Beneficjent zawnioskowal o kwote 694.356,24 z}. Kwota ta jest zgodna z umowa i stanowi
75,00 % wydatkow kwalifikowalnych w ramach Projektu.

Kwota wniosku o platnos$é posrednig wynika z kosztéw poniesionych na realizacje projektu
zgodnie z umows i potwierdzonych trzydziestoma siedmioma dowodami ksiegowymi na
ogolng kwotg 1.320.253,35 zt zgodna z kwota wynikajgca z wniosku. Zestawienie zbadanych
dowodow stanowi tabela bedaca integralna czescig wniosku o platnosé.

W zlozonym przez Beneficjenta posrednim wniosku o platno$é z dnia 13 lutego 2008 roku za
okres od 22/05/2007 do 31/08/2007 wykazane zostaly wydatki kwalifikowalne zwiazane
zrealizacjg projektu. Kwalifikowalno$¢ poniesionych wydatkéw zostala zweryfikowana
1 potwierdzona przez WZFE.

Zgodnie z danymi zawartymi w posrednim wniosku o platno$é¢ poniesiona przez Beneficjenta
w ramach Projektu kwota wydatkéw kwalifikowalnych objetych wnioskiem to 237.318,44 zi.
Beneficjent zawnioskowal o kwotg 177.988,83 zI. Kwota ta jest zgodna z umowa i stanowi
75,00 % wydatkéw kwalifikowalnych w ramach Projektu.

Kwota wniosku o platnos¢ posrednig wynika z kosztéw poniesionych na realizacje projektu
zgodnie z umowg i potwierdzonych przez dwadziescia dowodéw ksiegowych na ogélng
kwote 437.914,80z1 zgodng zkwota wynikajaca z wniosku. Zestawienie zbadanych
dowodéw stanowi tabela bedaca integralng czescia wniosku o platnosé.

W zlozonym przez Beneficjenta koricowym wniosku o platno$é z dnia 22 stycznia 2008 roku
za okres od 01/09/2007 do 19/10/2007 wykazane zostaly wydatki kwalifikowalne zwigzane
z realizacjg projektu. Kwalifikowalnos¢ poniesionych wydatkéw zostala zweryfikowana
i potwierdzona przez WZFE.

Zgodnie z danymi zawartymi w koficowym wniosku o platnos¢ poniesiona przez Beneficjenta
w ramach Projektu kwota wydatkéw kwalifikowalnych objetych wnioskiem to 286.450,55 zi.
Beneficjent zawnioskowat o kwotg 214.837,91 zt. Kwota ta jest zgodna z umowsg, i stanowi
75,00 % wydatkéw kwalifikowalnych w ramach Projektu.

Kwota wniosku o platnos¢ koncowa wynika z kosztéw poniesionych na realizacje projektu
zgodnie z umowa i potwierdzonych pigtnastoma dowodami ksiegowymi na ogdlng kwote
298.571,55 z1 zgodng z kwota wynikajaca z wniosku. Zestawienie zbadanych dowodow
stanowi tabela bedaca integralna czescia wniosku o platnosé.

Beneficjent do chwili zakonczenia kontroli otrzymat dofinansowanie z tytutu poniesionych na

realizacj¢ Projektu wydatkéw w wysokosci 694.356,24 zl ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dowody ksiggowe =zostaly sprawdzone pod wzgledem merytorycznym, formalno-
rachunkowym oraz zatwierdzone do zaplaty.

8.5. Sprawdzenie prawidlowosci dokonywanych platnosci zwiazanych z realizacia

projektu.

Platnosci za koszty kwalifikowalne poniesione w ramach projektu po podpisaniu umowy
o dofinansowanie dokonywane byly gotdwka lub z rachunku bankowego prowadzonego przez
PKO Bank Polski S.A. Oddzial Korporacyjny w Szczecinie Centrum Korporacyjne
w Koszalinie — wskazanego w umowie o dofinansowanie oraz z rachunkéw bankowych
prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Qddzial w Szczecinie —
wskazanych w aneksie nr 3/U-25/07 do mowy o dofinansowanie.

Ponadto Beneficjent dokonywal platnosci z rachunku bankowego prowadzonego przez
PKO Bank Polski S.A. Oddzial Korporacyjny w Szczecinie Centrum Korporacyjne




w Koszalinie oraz z rachunku bankowego prowadzonego przez Bank Ochrony Srodowiska
S.A. Oddzial w Koszalinie
Na powyzszg okolicznos¢ Beneficjent zlozyl stosowne oswiadczenia, stanowiace

zalaczniki do wnioskéw o platnodé, w ktérych potwierdzil réwniez zwiazek wydatkow
z realizowanym projektem.

8.6. Sprawdzenie zgodnosci orvginalow dokumentacji stanowiacej zalaczniki do

wnioskéw o platnos¢ przechowywanych w_siedzibie Beneficienta z przediozonymi

kopiami.

W trakcie kontroli dokonano analizy poréwnawczej zweryfikowanych przez WZFE
wnioskéw o platnos¢ pod katem zgodnosci dokumentdow ksiggowych dolaczonych do
wnioskow o platnos¢ z oryginalami znajdujacymi si¢ u Beneficjenta.

Nie wszystkie dokumenty zalaczone do wniosku o platnos¢ sg zgodne z oryginalami
przedstawionymi przez Beneficjenta.

W trakcie kontroli stwierdzono, ze na niektérych kserokopiach wyciagow bankowych
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem brak jest numeréw ewidencyjnych, ktére
zamieszczone s3 na oryginalnej dokumentacji przedlozonej przez Beneficjenta do kontroli.
Ponadto:

- na rewersie kserokopii faktur vat nr: 46/09/2007 z dnia 19.09.2007 roku, FF/7415/2007
z dnia 31.08.2007 roku, 4/2007 z dnia 01.08.2007 roku, 1740 z dnia 29.08.2007 roku,
489/036/07/B z dnia 29.08.2007 roku, 490/036/07/B z dnia 29.08.2007 roku, 1755 z dnia
30.08.2007 roku, 1937/M/07 z dnia 31.07.2007 roku oraz na kserokopii Rachunku nr 1 do
umowy nr 1/W/07 z dnia 16.10.2007 roku - zalaczonych do wnioskéw o platnosé brak jest
pieczgci poswiadczajacych dokonanie zaptaty ze srodkéw prefinansowania przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. Pieczgcie te widnieja na oryginalnych dokumentach;

- na kserokopii polecenia wyjazdu stuzbowego nr 112/07 z dnia 25.06.2007 roku zalaczonego
do wniosku o platnos¢ brak jest wypekionej czesci dotyczacej pobrania zaliczki na delegacje,
oryginalny dokument przedstawiony przez Beneficjenta posiada te czes¢ wypelniona.

Roéznice powyzsze Beneficjent opisal i uzasadnil w wyjasnieniu, ktére stanowi zalgeznik nr 7
do informacji pokontrolnej z kontroli kompleksowej.

8.7. Sprawdzenie poprawnosci prowadzenia wyodrebnione] ewidencji _ksiegowej
dotyczacej realizowanego projektu.
Beneficjent na podstawie §12 pkt 1 umowy o dofinansowanie powinien posiadaé¢ w swoim

systemie ksiggowym wydzielone analitycznie konta, na ktérych rejestrowane s zapisy
dotyczace badanego Projektu.

W zwigzku z koniecznoscig przedhuzenia prowadzenia czynnosci kontrolnych w dniu
13 czerwea 2008 roku pozostawiono w siedzibie Beneficjenta pismo, stanowigce zalacznik
dokumentacji roboczej czesci finansowej niniejszego protokotu, zobowigzujace Beneficjenta
do przygotowania peinej dokumentacji z ewidencji ksiegowej oraz do zlozenia przez
Skarbnika Zwigzku oswiadczenia iz przygotowana dokumentacja jest kompletna, oraz ze
zawiera zaewidencjonowane wszystkie operacje dotyczace projektu. Oéwiadczenie takie oraz
dokumentacja zostaty przedlozone do kontroli w terminie wyznaczonym w pismie,

Mimo powyzszego podczas kontroli ewidencii ksiegowej stwierdzono braki w wydrukach
w zakresie nastepujacych kont:

—(133-1-2-921921954418) oraz (133-1-2-921921954419) — potwierdzajace dokonanie czedci

wydatku dotyczacego delegacji nr 209/06 z dnia 04.12.2006 roku,



—(080-10-2-13-4) — dotyczace nakladow inwestycyjnych poniesionych na $wietlice
w Poblociu Malym,

—(231-02) — potwierdzajace zaewidencjonowanie rozrachunkéw z tytutu umowy cywilno
prawnej objetej skiadkami ZUS — rachunek Nr 1 z dnia 16.10.2007 roku do umowy
nr 1/W/07,

—(201-301) ~ kartoteka kontrahenta: ,,Swiat Rozrywki Dziecigcej™ Andrzej Grudzinski ul.
Zamkowa 4¢/10, Lubniewice — rozrachunki dot. Rachunku nr 15/5/07 z dnia 18.09.2007
roku,

—(138-921-92109-6059) — rachunki $rodkéw na prefinansowanie — z analityka dla wydatkow
inwestycyjnych finansowanych ze s$rodkéw wilasnych — potwierdzajacych dokonanie
wydatku w ewidencji jednostki,

—(902-921-92109-6050) — wydatki budzetu - z analityka dla wydatkéw inwestycyjnych
finansowanych ze srodkéw wlasnych — potwierdzajacych poniesienie wydatku w czedci
niekwalifikowanej.

Beneficjent uzupelnit dokumentacj¢ o powyzsze wydruki, a przyczyny ich braku w komplecie

dokumentow przygotowanych zgodnie z pismem 2z dnia 13.06.2008 roku opisat

w wyjasnieniu z dnia 19.06.2008 roku. Wyjasnienie to wraz z kompletem brakujacych

wydrukow stanowi zatacznik dokumentacji roboczej czedci finansowej niniejszego protokolu.

Operacje dotyczqce realizowanego projektu ewidencjonowano w sposéb ponizszy:
Ksiegowania w jednostce w roku 2006:

1. Podréze stuzbowe:

- koszt podrozy wg delegacji:

Wn (407) — koszty wg rodzajéw — z analityka dla podrozy stuzbowych wg klasyfikacji
budzetowej / Ma (234) — rozrachunki z pracownikami — krajowe i zagraniczne — z analityka
dla poszczegdlnych pracownikow,

- gotowkowa zaplata za delegacje:

Wn (234) / Ma (101) — kasa z analityka wg klasyfikacji budzetowe;j,

- zaplata za delegacje przelewem:

Wn (234) / Ma (130) — rachunek biezacy z analityka dla poszczegdlnych rachunkéw lub wg
klasyfikacji budzetowej.

2. Wydatki inwestycyine:

- ksiegowanie dokumentu:

Wn (080-10) — inwestycje — z analityka dla projektu oraz z dalszg analityka w zaleznosci od
specyfiki wydatku / Ma (201) - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - z analityks dla
kontrahenta,

- Platnosc¢ za fakture dokonana z rachunku bankowego jednostki:

Wn (201) - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - z analitykq dla kontrahentdw / Ma (130)

— rachunek biezacy z analityka dla poszczegélnych rachunkéw lub wg klasyfikacii
budzetowej.

Ksiegowania w organie w roku 2006:

1. Delegacje ,.,gotowkowe™:

- pobranie gotowki z banku:

Wn (141-01) — srodki pienigzne w drodze / Ma (133-2-3) — rachunek budzetu — z analityka
dla srodkow pienieznych w drodze,

- przekazanie pobranej gotowki do kasy:

Wn (22301-02) — rozliczenie wydatkéw budzetowych — z analitykg dla srodkéw pobranych
do kasy na pokrycie wydatkéw / Ma (141-01) - érodki pieniezne w drodze,

- zrealizowanie wydatku w czgsei dotyczacej srodkéw wiasnych:
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Wn (902-06-92192195-4419) — wydatki budzetu — z analitykg wg klasyfikacji budzetowej /
Ma (22301-921921954419) - rozliczenie wydatkéw budzetowych z analitykg wg klasyfikacji
budzetowej,

- zrealizowanie wydatku w czgdei dotyczacej funduszy pomocowych:

Wn (908-06-921921095-4418) — wydatki z funduszy pomocowych — z analityka wg
klasyfikacji budzetowej / Ma (22301-921921954418) - rozliczenie wydatkow budzetowych
z analityka wg klasyfikacji budzetowe;.

2. Delegacje ,.przelewowe™:

- zrealizowanie wydatku w czgsci dotyczacej srodkéw wlasnych:

Wn (902-06-692192195-4419) — wydatki budzetu — z analityka wg klasyfikacji budzetowej /
Ma (137-5-2-921921954419) — rachunki $rodké—w funduszy pomocowych - z analityka wg
klasyfikacji budzetowej oraz (133-1-2-921921954419) — rachunek budzetu — z analityka wg
klasyfikacji budzetowej,

- zrealizowanie wydatku w czgdci dotyczacej funduszy pomocowych:

Wn (908-06-92192195-4418) — wydatki z funduszy pomocowych - z analityka wg
klasyfikacji budzetowej / (137-5-2-921921954418) — rachunki $rodké—w funduszy
pomocowych - z analityka wg klasyfikacji budzetowej oraz (133-1-2-921921954418) —
rachunek budzetu — z analityka wg klasyfikacji budzetowej.

3. Zakupy inwestycyjne:

- zrealizowanie wydatku w czgéci dotyczacej $rodkow wiasnych:

Wn (902) — wydatki budzetowe — z analitykq wg klasyfikacji budzetowej / Ma (132-9-2-
921921956059) —~ rachunek wydatkéw inwestycyjnych - z analityka wg klasyfikacji
budzetowej,

- zrealizowanie wydatku w czgdei dotyczacej funduszy pomocowych:

Wn (908) - wydatki z funduszy pomocowych — z analityks wg klasyfikacji budzetowej / Ma

(138-02-921921956058) — rachunek wydatkow inwestycyjnych - z analitykg wg klasyfikacji
budzetowe;.

Ksiegowania w jednostce w roku 2007:

1. Wynagrodzenia osobowe:

- Kwota wynagrodzen brutto:

Wn (080-10-1-.-...) - inwestycje — analityka: projekt, koszty posrednie, czwarta cyfra
paragrafu z klasyfikacji, paragraf wydatku z klasyfikacji / Ma (231-01) - rozrachunki z tytubu
wynagrodzen — wynagrodzenia osobowe,

- Naliczenie skladek ZUS pracodawcy:

Wn 080-10-1-.-...) — inwestycje — analityka: projekt, koszty posrednie, czwarta cyfra
paragrafu z klasyfikacji, paragraf wydatku z klasyfikacji / Ma (229) — pozostale rozrachunki
publiczno — prawne,

- Wyplata wynagrodzenia netto:

Wn (231-01) / Ma (130) — rachunek biezacy z analityka dla poszczeg6lnych rachunkow lub
wg klasyfikacji budzetowej oraz rachunek $rodkéw funduszy pomocowych — z analityka wg
klasyfikacji budzetowej lub (138) - rachunek $rodkéw na prefinansowanie — z analitykg wg
klasyfikacji budzetowe;.

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

- kwota wynagrodzen brutto:

Wn (080-10-1-.-...) — inwestycje — analityka: projekt, koszty posrednie, czwarta cyfra
paragrafu z klasyfikacji, paragraf wydatku z klasyfikacji / Ma (231-03) — rozrachunki z tytutu
wynagrodzen — wynagrodzenia bezosobowe bez ZUS lub (231-02) — rozrachunki z tytulu
wynagrodzen — wynagrodzenia bezosobowe z ZUS,

- wyplata wynagrodzenia netto:
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Wn (231-03) - rozrachunki z tytutu wynagrodzen — wynagrodzenia bezosobowe bez ZUS lub
(231-02) — rozrachunki z tytulu wynagrodzeri — wynagrodzenia bezosobowe z ZUS / Ma
(138) ~ rachunki srodkéw na prefinansowanie — z analitykq dla rachunku $rodkéw wiasnych
i rachunku pozyczki w kwotach zgodnych z montazem finansowym dla projektu,

- naliczenie podatku dochodowego:

Wn (231-03) — rozrachunki z tytulu wynagrodzer — wynagrodzenia bezosobowe bez ZUS lub
(231-02) — rozrachunki z tytuln wynagrodzen — wynagrodzenia bezosobowe z ZUS / Ma
(225-02) — rozrachunki z budzetami — z analityka dla podatku dochodowego od uméw
cywilno-prawnych,

- zaplata podatku:

Wn (225-02) — rozrachunki z budzetami — z analitykq dla podatku dochodowego od umow
cywilno-prawnych / Ma (138) — rachunki $rodkéw na prefinansowanie — z analityka dla

rachunku srodkéw wilasnych irachunku pozyczki w kwotach zgodnych z montazem
finansowym dla projektu.

3. Wydatki inwestycyjne:

- ksiggowanie dowodu:

Wn (080-10-...) — inwestycje — z analityka dla projektu oraz z dalsza analityka w zaleznosci
od specyfiki wydatku / Ma (201) - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - z analityka dla
poszczegolnych kontrahentéw lub (234) — pozostale rozrachunki z pracownikami -
z analitykq dla poszezegdlnych pracownikéw,

- dokonanie zaplaty:

Wn (201) - rozrachunki zdostawcami i odbiorcami - z analityka dla poszczegdlnych
kontrahentéw lub (234) — pozostale rozrachunki z pracownikami — z analitykg dla
poszczegblnych pracownikéw / Ma (138) — rachunki $rodkéw na prefinansowanie —
zanalityka dla rachunku $rodkéw wiasnych irachunku pozyczki w kwotach zgodnych
z montazem finansowym dla projektu lub (130) — rachunki biezace jednostek budzetowych —
z analityka wg klasyfikacji budzetowej.

4. Wydatki kosztowe:

Wn (400) — koszty wg rodzajow — z analityka wg klasyfikacji budzetowej / Ma (201) -
rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - z analityka dla poszezegélnych kontrahentow

- dokonanie zaptaty:

Wn (201) - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - z analityka dla poszczegdlnych
kontrahentow lub (234) — pozostale rozrachunki z pracownikami — z analityka dla
poszczegllnych pracownikéw / Ma (138) — rachunki $rodkéw na prefinansowanie —

z analityka dla rachunku $rodkéw wiasnych irachunku pozyczki w kwotach zgodnych
z montazem finansowym dla projektu.

Ksiegowania w organie w roku 2007:

1. Zrealizowanie wydatku w czesci dotyczacej Srodkéw wiasnych:

Wn (902) — wydatki budzetowe — z analityka wg klasyfikacji budzetowej / Ma (133) —
rachunek budzetu lub (137-05) — rachunek $rodkow funduszy pomocowych — z analityka dla
rachunku wyodrgbnionego lub (138-05-01) - rachunek srodkéw na prefinansowanie —
z analityka dla danego rachunku,

2. Zrealizowanie wydatku w czgsci dotyczacej funduszy pomocowych:

- uruchomienie transzy pozyczki:

Wn (138-05-03) - rachunek $rodkéw na prefinansowanie — z analityka dla rachunku pozyczki
/ Ma (268-05) — zobowiazania z tytulu prefinansowania — z analityka dla pozyczki dotyczace;j
projektu,

- ksiegowanie wydatku:




Wn (908) — wydatki z funduszy pomocowych — z analitykg wg klasyfikacji budzetowej / Ma
(133) — rachunek budzetu lub (137-05) — rachunek grodkow funduszy pomocowych —
zanalityka dla rachunku wyodrgbnionego lub (138-05-03) - rachunek drodkéw na
prefinansowanie — z analityka dla danego rachunku.

Wplyw Srodkoéw z tytutu dofinansowania:
- wplyw na rachunek pozyczki:
Wn (138-05-03) - rachunek $rodkéw na prefinansowanie — z analityka dla rachunku pozyczki

/ Ma (907-921-92109-6298) — dochody z funduszy pomocowych — z analityka wg klasyfikacji
budzetowej,

- splata raty pozyczki:

Wn (268-05) - zobowiazania z tytutu prefinansowania — z analityka dla pozyczki dotyczacej
projektu / Ma (138-05-03) - rachunek $rodkéw na prefinansowanie — z analityka dla
rachunku pozyczki.

Podatek VAT stanowi koszt zrealizowanego Projektu, a jako koszt inwestycji zaksiggowano
kwoty brutto wynikajace z faktur dolaczonych do wnioskéw o platnosé,

Potwierdzeniem kwalifikowalnosci podatku VAT jest przedstawione przez Beneficjenta
postanowienie wydane przez Naczelnika Urzedu Skarbowego w Bialogardzie z dnia

18.10.2005 r. nr USP-11-443/57/2005, ktére zostalo zalgczone do dokumentacji roboczej
niniejszego protokotu.

Ad. 9)

Pelna dokumentacja projektu jest przechowywana przez beneficjenta prawidlowo.
Nastepujace dokumenty (lub ich kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem):
- formularz zgloszonego wniosku,
- pismo informujace o akceptacji wniosku i przyznaniu dotacji,
—  sprawozdania i dokumenty potwierdzajace zawarte w sprawozdaniach informacje
—  wnioski platnicze,
- wszelkie istotne pisma wysylane i otrzymywane, w tym zwlaszcza
korespondencja dotyczaca zmian w projekcie,
—  umowa o dofinansowanie projektu wraz z Aneksami do umowy,
przechowywane sa w Dziale Ksiegowosci Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety
w Karlinie w odrebnych segregatorach opisanych nazwa i numerem projektu.
Dokumenty zwiazane z udzieleniem zamdwienia publicznego
- kopia umowy z wykonawca wraz z dokumentacja dotyczacg sposobu wylonienia
wykonawcy,
= protokotly odbioru.
przechowywane sa w Dziale Ksiegowosci Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety
w Karlinie w odrgbnych segregatorach opisanych nazwa i numerem projektu.
Natomiast oryginaly umow i dokumenty ksiegowe:
—  umowy z wykonawcami
—  wyciagi z konta bankowego,
— faktury potwierdzajace poniesienie wydatkéw,
przechowywane sa w Dziale Ksiggowosdci Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety
w odrgbnych segregatorach opisanych nazwa i numerem projektu..

Wszystkie dokumenty zostaly przez Beneficjenta udostepnione na zZyczenie Instytucji
Posredniczacej.




Podsumowanie:

Po dokonaniu kontroli projektu w siedzibie Beneficjenta i w miejscu realizacji projektu
stwierdzono, e projekt zrealizowano zgodnie z umowq nr IG-2004/PL-MV/2.32/D-1/U-
130/06 z dnia 13 paZdziernika 2006r. o dofinansowanie projektu INT/MV-BB-PL/D/063/05
pn. ,,Wspieranie dzialan i placowek na terenie Zwiqzku Miast | Gmin Dorzecza Parsety w
celu rozwoju wspolpracy polsko-niemieckiej”. Sprawozdanie koricowe zlozone przez
Beneficjenta jest zgodne ze stanem faktycznym.

Wystapienie pokontrolne:
Brak

Integralng czgs¢ informacji pokontrolnej stanowig zalaczniki:

1.

Lista sprawdzajaca zgodno$¢ podmiotows i przedmiotowa przeprowadzonego
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz zawartej umowy z Wykonawcg
z wnioskiem aplikacyjnym i umows o dofinansowanie (do egzemplarza nr 1 i 2
informacji pokontrolnej)

Dokument z wyboru projektow do kontroli (do egzemplarza nr 1, 2 i 3 informacji
pokontrolnej)

Lista osob, ki6re uczestniczyly w wizji lokalnej (do egzemplarza nr 1 i 2 informacji
pokontrolnej),

Zdjecia z wizji lokalnej (do egzemplarza nr 1 i 2 informacji pokontrolnej),

Przewodnik turystyczny (do egzemplarza nr 1 i 2 informacji pokontrolnej).

Zbior umoéw z wykonawcami i dostawcami (do egzemplarza nr 1 i 2 informacji
pokontrolnej),

Wyjasnienie beneficjenta (do egzemplarza nr 1, 2 i 3 informacji pokontrolnej),

Lista sprawdzajaca z realizacji projektu (do egzemplarza nr 1, 2 i 3 informacji
pokontrolnej).

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu sie z trescia informacji
pokontrolnej, przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

Kontrolowany moze zglosi¢ umotywowane zastrzezenia na pismie co do tresci informacji
pokontrolnej w ciagu 14 dni od dnia jej otrzymania.

Kontrolowany ma prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej, ktére powinno by¢é

poprzedzone zlozeniem pisemnych wyjasnien przyczyn odmowy, co nie stanowi

przeszkdd do wszezgcia postgpowania pokontrolnego.

Informacjg pokontrolng sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych:
- egzemplarz nr 1 otrzymuje Beneficjent,

- egzemplarz nr 2 zostaje wlaczony do dokumentacji Projektu w WZFE.
- egzemplarz nr 3 zostaje wlaczony do dokumentacji Projektu w WFIB ZUW

44



Szczecin dnia 10 pazdziernika 2008r.

Zespol kontrolujacy: Przedstawiciel Beneficjenta:
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Zalgceznik nr 2 do protokolu kontroli
kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/05

Kontrola projektu nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 pn. . Wspieranie dzialan i palcéwek na
terenie Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspolpracy polsko-
niemieckiej” zostanie przeprowadzona na probie 8 $wietlic, ktore zostaly wyremontowane
oraz wyposazone w ramach projektu. Laczna kwota $rodkéw przeznaczona na modernizacje
wybranych $wietlic przekracza 15% wartosci catodci nakladéw poniesionych podczas prac
prowadzonych we wszystkich obiektach bedacych celem dofinansowania, jednoczesnie liczba

wybranych miejsc do skontrolowania jest wieksza niz 10% ilosci wszystkich remontowanych
badz wyposazanych obiektow.

Kierownik zespolu kontrolujagcego wraz z Kierownikiem Oddzialu ds. Inicjatywy
Wspolnotowej INTERREG IIT A do przeprowadzenia wizji lokalnej wytypowal $wietlice w
nastepujacych miejscowosciach:

— Grzybowo,
— Kowancz,
—  Krukowo,
— Daszewo,
— Buczek,

— Malonowo,
— Kolacz,

— Goscino

STARSZY INSPEKTOR KIEROWNII ODDZIALU
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Zalgceznik nr 2 do protokotu kontroli
kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/05

Kontrola projektu nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 pn. ., Wspieranie dzialan i palcowek na
terenie Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspolpracy polsko-
niemieckiej” zostanie przeprowadzona na probie 8 $wietlic, ktore zostaly wyremontowane
oraz wyposazone w ramach projektu. Laczna kwota srodkéw przeznaczona na modernizacje
wybranych $wietlic przekracza 15% wartosci catosci nakladéw poniesionych podczas prac
prowadzonych we wszystkich obiektach bedacych celem dofinansowania, jednoczesnie liczba

wybranych miejsc do skontrolowania jest wieksza niz 10% ilogci wszystkich remontowanych
badZ wyposazanych obiektow.

Kierownik zespolu kontrolujacego wraz z Kierownikiem Oddzialu ds. Inicjatywy
Wspélnotowej INTERREG III A do przeprowadzenia wizji lokalnej wytypowal $wietlice w
nastepujacych miejscowosciach:

— Grzybowo,
— Kowancz,
—  Krukowo,
— Daszewo,
— Buczek,

— Malonowo,
— Kolacz,

— Goscino

STARSZY INSPEKTOR KIEROWNIK ODDZIALU
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Zalgeznik nr 1a do protokolu kontroli
kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/05

Lista sprawdzajaca z realizacji projektu w ramach INTERREG

Do protokolu kontroli kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/05, w zakresie:

I — Ogloszenie o udzielenie zaméwienia publicznego

I — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

III — Umowy zawarte przez Beneficjenta

Projekt nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 pn. ,, Wspieranie dzialari i placéwek na terenie
Zwiqzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspolpracy polsko-niemieckiej”

Beneficjent: Zwigzek Miast i Gmin Dorzecza Parsety

L.p. Wyszczegdlnienie Tak/Nie Uwagi

L. Ogloszenia o udzielenie zaméwienia publicznego:
1. przetarg nieograniczony, warto$¢ zamdwienia rownej lub przekraczajacej kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamowien publicznych na Modermizacje i remonty Swietlic wiejskich wramach projektu
»Wspieranie dzialan i placéwek na terenie Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu
rozwoju wspélpracy polsko-niemieckiej” przestane do Urzgdu Zaméwien Publicznych w dniu
27 lipca 2006 r. i zamieszczone w Biuletynie Urzedu Zamoéwien Publicznych nr 198 z dnia 3
sierpnia 2006 r., pod pozycja 39551, zamieszczone na stronie internetowej www.parseta.org.pl
oraz umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie zamawiajacego.
Czy zamawiajacym jest Beneficjent wymieniony we
1 wniosku aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, z ktéorym Wojewoda podpisatl umowe
na dofinansowanie projektu?
Czy przedmiot zaméwienia publicznego jest zgodny
z wnioskiem aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, oraz podpisana umowa nr IG-
2 2004/PL-MV/2.32/D-1/U-130/06 o dofinansowanie Tak
projektu  nr  INT/MV-BB-PL/D/063/05 pn.
» Wspieranie dzialar i placéwek na terenie Zwiqgzku
Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju
wspolpracy polsko-niemieckiej”
Czy data rozpoczecia realizacji projektu jest zgodna
3 |z datg przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowg na dofinansowanie projektu?

Tak

Czy data zakoriczenia realizacji projektu jest zgodna
4 |z data przewidziana we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowga na dofinansowanie projektu?

5 Czy w ogloszeniu poinformowano 0

dofinansowaniu projektu ze $rodkéw EFRR? Fak




6 Czy w ogloszeniu umieszczono logo INTERREG i

Unii Europejskiej? Tak

II. SIWZ

Czy przedmiot zaméwienia jest zgodny =z
zestawieniem ilosciowym elementow skladowych
7 | projektu, zamieszczonym we wniosku aplikacyjnym| Tak
nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 oraz w suplemencie
do tego wniosku?

I1I. Umowa zawarta z wykonawca
1. umowa nr 34/2006 zawarta w dniju 12 wrzesnia 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a Zakiad Robot Budowlanych Andrzej Kuczyfiski, Biesowice 21/2; przedmiotem umowy
Jjest wykonanie zadania pn. "Modemizacja i remonty Swietlic wiejskich” w miejscowosciach
Kaliska, Kottki, Brzeznica, Dyminek Gm. Biaty Bér;

2. umowa nr 35/2006 zawarta w dniu 12 wrzesnia 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a Zaklad Murarsko-Posadzkarski Kazimierz Ligus, Bialogard: przedmiotem umowy jest
wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty $wietlic wiejskich” w miejscowosci Grzybowo,
Gm. Kolobrzeg;

Czy zamawiajacym jest Beneficjent wymieniony we
8 wniosku aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, z ktérym Wojewoda podpisat umowe
na dofinansowanie projektu?

Czy przedmiot umowy jest zgodny z wnioskiem
aplikacyjnym nr INT/MV -BB-PL/D/063/05, oraz
podpisang umows nr 1G-2004/PL-MV/2.32/D-1/U-
9 | 130/06 o dofinansowanie projektu nr INT/MV-BB-| Tak
PL/D/063/05 pn. ,, Wspieranie dzialar; i placowek na
terenie Zwiqzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w
celu rozwoju wspdipracy polsko-niemieckiej”

Czy data rozpoczecia realizacji projektu jest zgodna
10 |z datg przewidziana we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowa na dofinansowanie projektu?

Czy data zakonczenia realizacji projektu jest zgodna
11 |z daty przewidziana we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowa na dofinansowanie projektu?

Tak

12 Czy w umowie poinformowano o dofinansowaniu Tak
projektu ze srodkéw EFRR?

» | Czy w umowie umieszczono logo INTERREG i
13 .. v s Tak
Unii Europejskiej?

Sporzadzono w dniu: 19 czerwea 2008 1.
Przez:
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Zalacznik nr 1b do protokolu kontroli
kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/05

Lista sprawdzajgca z realizacji projektu w ramach INTERREG

Do protokolu kontroli kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/05, w zakresie:

I — Ogloszenie o udzielenie zaméwienia publicznego

IT — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

III — Umowy zawarte przez Beneficjenta

Projekt nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 pn. ,, Wspieranie dzialar i placowek na terenie
Zwiqzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspdlpracy polsko-niemieckiej”

Beneficjent: Zwigzek Miast i Gmin Dorzeeza Parsety

L.p. Wyszezegdlnienie Tak/Nie Uwagi

L Ogloszenia o udzielenie zamowienia publicznego:
1. przetarg nieograniczony, warto$¢ zaméwienia réwnej lub przekraczajacej kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamowien publicznych na Modemizacje i remonty $wietlic wiejskich w ramach projektu
» Wspieranie dzialan i placowek na terenie Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu
rozwoju wspdlpracy polsko-niemieckiej”, przestane do Urzedu Zaméwien Publicznych w dniu
1 wrzesnia 2006 r. i zamieszczone w Biuletynie Urzedu Zaméwien Publicznych nr 236 z dnia 8
wrzesnia 2006 r., pod pozycjg 46888, zamieszczone na stronie internetowej www.parseta.org.pl
oraz umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie zamawiajacego
Czy zamawiajacym jest Beneficjent wymieniony we
1 wniosku aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, z ktérym Wojewoda podpisal umowe
na dofinansowanie projektu?
Czy przedmiot zaméwienia publicznego jest zgodny
z wnioskiem aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, oraz podpisana umowa nr IG-
? 2004/PL-MV/2.32/D-1/U-130/06 o dofinansowanie
projektu  nr  INT/MV-BB-PL/D/063/05  pn.
» Wspieranie dzialan i placéwek na terenie Zwiqgzku
Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju
wspdlpracy polsko-niemieckiej”
Czy data rozpoczecia realizacji projektu jest zgodna
z data przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowa na dofinansowanie projektu?

Tak

Tak

(&S]

Czy data zakorczenia realizacji projektu jest zgodna
4 |z data przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umows na dofinansowanie projektu?

5 Czy w ogloszeniu poinformowano 0

dofinansowaniu projektu ze $rodkéw EFRR? Tak




6 Czy w ogloszeniu umieszczono logo INTERREG i

Unii Europejskiej? Tak

II. SIWZ

Czy przedmiot zamodwienia jest zgodny =z
zestawieniem ilosciowym elementéw sktadowych
7 | projektu, zamieszczonym we wniosku aplikacyjnym| Tak
nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 oraz w suplemencie
do tego wniosku?

II. Umowa zawarta z wykonawca,
1. umowa nr 39/2006 zawarta w dniu 19 pazdziernika 2006r. w Karlinie pomigdzy ZMiG
Dorzecza Parsety a Zaklad Robot Budowlanych Andrzej Kuczynski, Biesowice 212
przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. “Modemnizacja i remonty $wietlic wiejskich” w
miejscowosci Sepdlno Wielkie, Gm. Bialy Bér;

2. umowa nr 41/2006 zawarta w dniu 19 pazdziernika 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG
Dorzecza Parsgty a IM-BUD Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Mirostaw Ignasiak, Koszalin, ul.

Sianowska 17; przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Modernizacja i remonty swietlic
wiejskich” w miejscowosci Glodowa, Gm. Bobolice;

3. umowa nr 42/2006 zawarta w dniu 25 pazdziernika 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG
Dorzecza Parsety a IM-BUD Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Miroslaw Ignasiak, Koszalin, ul.
Sianowska 17; przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty $wietlic
wiejskich” w miejscowosciach Buslary, Kolacz, Gawroniec, Toporzyk, Redlo, Gm. Polczyn Zdrgj

4. umowa nr 40/2006 zawarta w dniu 19 pazdziernika 2006r. w Karlinie pomigdzy ZMiG
Dorzecza Parsety a Zaklad Robot Budowlano Inzynieryjnych GEO-BUD Bialogard, Kisielice
Duze; przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Modernizacja i remonty $wietlic
wiejskich” w miejscowosci Buczek, Gm. Bialogard;

Czy zamawiajacym jest Beneficjent wymieniony we
3 wniosku aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, z ktérym Wojewoda podpisal umowe
na dofinansowanie projektu?

Czy przedmiot umowy jest zgodny z wnioskiem
aplikacyjnym nr INT/MV-BB-PL/D/063/05, oraz
podpisana umowa nr 1G-2004/PL-MV/2.32/D-1/U-
9 | 130/06 o dofinansowanie projektu nr INT/MV-BB-| Tak
PL/D/063/05 pn. ,, Wspieranie dzialari i placéwek na
ferenie Zwiqzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w
celu rozwoju wspolpracy polsko-niemieckiej”

Czy data rozpoczecia realizacji projektu jest zgodna
10 |z datg przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowg na dofinansowanie projektu?

Czy data zakoriczenia realizacji projektu jest zgodna
11 |z data przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowg na dofinansowanie projektu?

Tak

12 Czy w umowie poinformowano o dofinansowaniu Tak
projektu ze srodkéw EFRR?

(]




13 Czy w umowie umieszczono logo INTERREG i

Unii Europejskiej?

Tak

Sporzadzono w dniu: 19 czerwca 2008 r.
Przez:

[F5]




Zalaeznik nr 1¢ do protokolu kontroli
kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/05

Lista sprawdzajaca z realizacji projektu w ramach INTERREG

Do protokolu kontroli kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/05, w zakresie:

I - Ogloszenie o udzielenie zamdwienia publicznego
I — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia
IIT - Umowy zawarte przez Beneficjenta

Projekt nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 pn. ,, Wspieranie dzialaii i placéwek na terenie
Zwiqzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspdlpracy polsko-niemieckiej”

Beneficjent: Zwigzek Miast i Gmin Dorzecza Parsety

L.p. Wyszczegolnienie Tak/Nie Uwagi

L. Ogloszenia o udzielenie zamowienia publicznego:
1. przetarg nieograniczony, wartos¢ zaméwienia réwnej lub przekraczajgcej kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamOwiefl publicznych na Modernizacje i remonty swietlic wiejskich wramach projektu
»Wspieranie dzialan i placowek na terenie Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsgty w celu
rozwoju wspélpracy polsko-niemieckiej” przestane do Urzedu Zamoéwienr Publicznych w dniu
10 listopada 2006 r. i zarejestrowane pod numerem 120791/2006, zamieszczone na stronie
internetowej http://bip.parseta.org.pl oraz umieszezone na tablicy informacyjnej w siedzibie
Zamawiajacego
Czy zamawiajacym jest Beneficjent wymieniony we
1 wniosku aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, z ktorym Wojewoda podpisal umowe
na dofinansowanie projektu?
Czy przedmiot zamdwienia publicznego jest zgodny
z wnioskiem aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, oraz podpisana umows nr IG-
5 2004/PL-MV/2.32/D-1/U-130/06 o dofinansowanie
projektu  nr  INT/MV-BB-PL/D/063/05  pn.
.» Wspieranie dzialai i placéwek na terenie Zwiqzku
Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju
wspdipracy polsko-niemieckiej”
Czy data rozpoczecia realizacji projektu jest zgodna
z datg przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub Tak
umowg na dofinansowanie projektu?

Tak

Tak

(W8]

Czy data zakonczenia realizacji projektu jest zgodna
4 |z datg przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowg na dofinansowanie projektu?

5 Czy w ogloszeniu poinformowano 0

dofinansowaniu projektu ze grodkéw EFRR? Tak




6 Czy w ogloszeniu umieszczono logo INTERREG i

Unii Europejskiej? Lak

I1. SIWZ

Czy przedmiot zamdwienia jest zgodny =z
zestawieniem ilo$ciowym elementow skiadowych
7 | projektu, zamieszczonym we wniosku aplikacyjnym Tak
nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 oraz w suplemencie
do tego wniosku?

III. Umowa zawarta z wykonawca
1. umowa nr 56/2006 zawarta w dniu 8 grudnia 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a PUH, Waldemar Mleczko, ul. Wojska Polskiego 78-200 Biatogard; przedmiotem
umowy jest wykonanie zadania pn. “Modemnizacja i remonty $wietlic wiejskich” w
miejscowosciach Daszewo, Domacyno, Malonowo, Zwartowo — gm. Karlino, Czarnowesy — gm.
Bialogard, Stowiensko, Myslowice, Powalice, Krzecko — gm. Slawoborze;

2. umowa nr 57/2006 zawarta w dniu 7 grudnia 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a Zaklad Remontowo-Budowlany, Z. Kubaczyk,, ul. B. Zamkowa, Polczyn Zdroj;

przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Modernizacja i remonty $wietlic wigjskich” w
miejscowosciach Kowancz, Krukowo — gm. Karlino;

3. umowa nr 58/2006 zawarta w dniu 7 grudnia 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a Przedsigbiorstwo Budowlane TEL MET, ul. Chelmoniskiego, 76-100 Stawno;

przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Modernizacja i remonty $wietlic wiejskich™ w
miejscowosci Parnowo, gm. Bieskierz;

4. umowa nr 59/2006 zawarta w dniu 7 grudnia 2006r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a Przedsigbiorstwo Budowlane TEL MET, ul. Chelmonskiego, 76-100 Stawno:;
przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. “Modernizacja i remonty $wietlic wiejskich”
micjscowosciach Zajaczkowo, Popielowo, Szeligowo, gm. Polczyn-Zdraj;

Czy zamawiajacym jest Beneficjent wymieniony we
2 wniosku aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, z ktérym Wojewoda podpisat umowe
na dofinansowanie projektu?

Czy przedmiot umowy jest zgodny z wnioskiem
aplikacyjnym nr INT/MV-BB-PL/D/063/05, oraz
podpisang umowg nr 1G-2004/PL-MV/2.32/D-1/U-
9 |130/06 o dofinansowanie projektu nr INT/MV-BB-| Tak
PL/D/063/05 pn. ,, Wspieranie dzialar i placowek na
terenie Zwiqzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w
celu rozwoju wspéipracy polsko-niemieckiej”

Czy data rozpoczecia realizacji projektu jest zgodna
10 |z datg przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub Tak
umowg na dofinansowanie projektu?

Czy data zakonczenia realizacji projektu jest zgodna
11 |z datg przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub Tak
umowa na dofinansowanie projektu?

Tak

R




12 Czy w umowie poinformowano o dofinansowaniu Tak

projektu ze srodkow EFRR? 2
» |Czy w umowie umieszczono logo INTERREG i

13 y ey Tak
Unii Europejskiej?

Sporzadzono w dniu: 19 czerwca 2008 .

Przez:

FARSZY INSPEETOL

(8 )




Zalacznik nr 1d do protokolu kontroli
kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/05

Lista sprawdzajaca z realizacji projektu w ramach INTERREG

Do protokolu kontroli kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/03, w zakresie:

I — Ogloszenie o udzielenie zamGwienia publicznego
IT — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
[IT — Umowy zawarte przez Beneficjenta

Projekt nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 pn. , Wspieranie dzialaii i placéwek na terenie
Zwiqzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwaju wspdlpracy polsko-niemieckiej”

Beneficjent: Zwiazek Miast i Gmin Dorzecza Parsety

L.p. Wyszczegblnienie Tak/Nie Uwagi

L Ogloszenia o udzielenie zamowienia publicznego:
1. Postgpowanie w trybie zamowienia z wolnej reki na Modemizacje i remonty $wietlic
wiejskich w ramach projektu ,,Wspieranie dzialan i placéwek na terenie Zwigzku Miast i Gmin
Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspélpracy polsko-niemieckiej” zaproszenie do udziatu w
negocjacjach wystano w dniach: 8 grudnia 2006r., 15 grudnia 2006r.,
Czy zamawiajacym jest Beneficjent wymieniony we
1 wniosku aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, z ktorym Wojewoda podpisal umowe
na dofinansowanie projektu?
Czy przedmiot zaméwienia publicznego jest zgodny
z wnioskiem aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, oraz podpisang umowg nr IG-
2004/PL-MV/2.32/D-1/U-130/06 o dofinansowanie Tak
projektu  nr  INT/MV-BB-PL/D/063/05  pn.
» Wspieranie dzialar i placowek na terenie Zwigzku
Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju
wspolpracy polsko-niemieckiej”
Czy data rozpoczgcia realizacji projektu jest zgodna
3 |z datg przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowa na dofinansowanie projektu?

Tak

[\

Czy data zakonczenia realizacji projektu jest zgodna
4 |z datg przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowa na dofinansowanie projektu?

5 Czy w ogloszeniu poinformowano 0 Tak
dofinansowaniu projektu ze $rodkéw EFRR?
6 Czy w ogloszeniu umieszczono logo INTERREG i Tak

Unii Europejskiej?




II. SIWZ

Czy przedmiot zaméwienia jest zgodny z
zestawieniem ilo$ciowym elementéw sktadowych
7 | projektu, zamieszczonym we wniosku aplikacyjnym|  Tak
nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 oraz w suplemencie
do tego wniosku?

III. Umowy zawarte z wykonawca
1. Umowe nr 61/2006 pomiedzy Zwiazkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsgty, a Ustugowy Zaklad
Ogodlnobudowlany Mariusz Ktusek, 78-331 Rabino, Rzgeino 13/4, na wykonanie zadania pn.:
Wykonanie modernizacji i remontu $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Swierznica — gm. Rabino,
w ramach projektu ,,Wspieranie dzialan i placowek na terenie Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza
Parsety w celu rozwoju wspdlpracy polsko-niemieckiej” zawarto 18 grudnia 2006 r.;

2. Umowe nr 62/2006 pomiedzy Zwiazkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsety, a Uslugowy Zaktad
Ogolnobudowlany Mariusz Klusek, 78-331 Rabino, Rzgcino 13/4 na wykonanie zadania pn.:
Wykonanie modernizacji i remontu swietlicy wiejskiej w miejscowosci Batyn — gm. Rabino, w
ramach projektu ,,Wspieranie dziatan i placéwek na terenie Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza
Parsety w celu rozwoju wspdlpracy polsko-niemieckiej” zawarto 18 grudnia 2006 r.:

3. Umowe nr 8/2007 pomiedzy Zwiazkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsety, a Zaklad Budowlany
Zbigniew Koladka, ul. Zwyciezcoéw 24/1, 78-460 Barwice na wykonanie zadania pn.: Wykonanie
modernizacji i remontu swietlicy wiejskiej w miejscowosci Ostrowasy — gm. Barwice, w ramach
projektu ,,Wspieranie dziatan i placéwek na terenie Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w
celu rozwoju wspétpracy polsko-niemieckiej” zawarto 16 lutego 2007 r.;

4. Umowe nr 9/2007 pomiedzy Zwiazkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsety, a Zaktad Budowlany
Zbigniew Koladka, ul. Zwyciezcdw 24/1, 78-460 Barwice na wykonanie zadania pn.: Wykonanie
modernizacji i remontu $wietlicy wiejskiej w miejscowosei Klodzino — gm. Rabino, w ramach
projerktu ,,Wspieranie dziatan i placéwek na terenie Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w
celu rozwoju wspolpracy polsko-niemieckiej” zawarto 16 lutego 2007 r.;

5. Umowe nr 10/2007 pomiedzy Zwiazkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsety, a ,,Schen-Bud™
Kazimierz Stosik, ul. Kotobrzeska 24A, 78-113 Dygowo na wykonanie zadania pn.: Wykonanie
modernizacji i remontu $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Niemierze — gm. Siemysl, w ramach
projektu ,,Wspieranie dziatan i placéwek na terenie Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w
celu rozwoju wspolpracy polsko-niemieckiej” zawarto 19 lutego 2007 r.;

6. Umowe nr 11/2007 pomiedzy Zwiazkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsety, a .,Schen-Bud”
Kazimierz Stosik, ul. Kolobrzeska 24A, 78-113 Dygowo na wykonanie zadania pn.: Wykonanie
modernizacji i remontu §wietlicy wiejskiej w miejscowosci Kukinia — gm. Ustronie Morskie, w
ramach projektu ., Wspieranie dziatan i placéwek na terenie Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza
Parsety w celu rozwoju wspdlpracy polsko-niemieckiej” zawarto 19 lutego 2007 r.




7. Umowe nr 12/2007 pomiedzy Zwiazkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsety, a Zaktad
Remontowo-Budowlany, Zbigniew Kubaczyk, ul. Zamkowa na wykonanie zadania pn.:
Wykonanie modernizacji i remontu $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Nosibady — gm.
Grzmigea, w ramach projektu ,,Wspieranie dziatan i placowek na terenie Zwiazku Miast i Gmin
Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspélpracy polsko-niemieckiej™ zawarto 28 lutego 2007 r.

8. Umowe nr 14/2007 pomiedzy Zwigzkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsety, a Ustugi
Ogoélnobudowlane i Transportowe Jozef Wajda, Radomysl 36, 76-450 na wykonanie zadania pn.:
Wykonanie modernizacji i remontu $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sitno — gm. Szczecinek, w
ramach projektu ,,Wspieranie dzialan i placéwek na terenie Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza
Parsety w celu rozwoju wspélpracy polsko-niemieckiej” zawarto 28 lutego 2007 r.

Czy zamawiajacym jest Beneficjent wymieniony we
3 wniosku aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, z ktorym Wojewoda podpisal umowe
na dofinansowanie projektu?

Czy przedmiot umowy jest zgodny z wnioskiem
aplikacyjnym nr INT/MV-BB-PL/D/063/05, oraz
podpisang umowa nr 1G-2004/PL-MV/2.32/D-1/U-
9 |130/06 o dofinansowanie projektu nr INT/MV-BB-| Tak
PL/D/063/05 pn. ,, Wspieranie dzialan i placéwek na
terenie Zwiqzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w
celu rozwoju wspolpracy polsko-niemieckiej”

Czy data rozpoczecia realizacji projektu jest zgodna
10 |z datg przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowgq na dofinansowanie projektu?

Czy data zakonczenia realizacji projektu jest zgodna
11 |z datg przewidziana we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowa na dofinansowanie projektu?

Tak

Czy w umowie poinformowano o dofinansowaniu
12 . Tak
projektu ze srodkéw EFRR?

13 Czy w umowie umieszczono logo INTERREG i

Unii Europejskiej? Tk

Sporzadzono w dniu: 19 czerwca 2008 r.
Przez:

LI




Zalgcznik nr e do protokolu kontroli
kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/03

Lista sprawdzajaca z realizacji projektu w ramach INTERREG

Do protokolu kontroli kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/05, w zakresie:

I — Ogloszenie o udzielenie zaméwienia publicznego
IT - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
III — Umowy zawarte przez Beneficjenta

Projekt nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 pn. ,, Wspieranie dzialar i placowek na terenie
Zwiqzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspolpracy polsko-niemieckiej”

Beneficjent: Zwigzek Miast i Gmin Dorzecza Parsety

Lip. Wyszczegoblnienie Tak/Nie Uwagi

L Ogloszenia o udzielenie zaméwienia publicznego:
1. przetarg nieograniczony, warto$é¢ zamdwienia rownej lub przekraczajacej kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamo6wien publicznych na wykonanie ustugi polegajacej na opracowaniu i wydruku materialéw
promocyjnych dla ZMiGDP na podstawie przekazanych przez Zamawiajacego materialéw w
wersji elektronicznej. Zaméwienie zostalo podzielone na 7 czgsci. Projektu dotyczyla czesé 1
zamoOwienia: wykonanie 20 000 sztuk folderéw informacyjnych o projekcie wraz z kalendarzem
imprez, dwujezycznych polsko-niemieckich przestane do Urzedu Zamdwien Publicznych w dniu
24 kwietnia 2007 r., zamieszczone w Biuletynie Urzedu Zamowien Publicznych nr 84 z dnia 26
kwietnia 2007 r., pod pozycja 24244, zamieszczone na stronie internetowej www.parseta.org.pl
oraz umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie zamawiajgcego.
Czy zamawiajacym jest Beneficjent wymieniony we
1 wniosku aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, z ktérym Wojewoda podpisat umowe
na dofinansowanie projektu?
Czy przedmiot zaméwienia publicznego jest zgodny
z wnioskiem aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, oraz podpisang umowg nr IG-
5 2004/PL-MV/2.32/D-1/U-130/06 o dofinansowanie
projektu nr  INT/MV-BB-PL/D/063/05  pn.
» Wspieranie dzialan i placowek na terenie Zwiqzku
Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju
wspdipracy polsko-niemieckiej”
Czy data rozpoczecia realizacji projektu jest zgodna
3 |z data przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowg na dofinansowanie projektu?

Tak

Tak

Czy data zakonczenia realizacji projektu jest zgodna
4 |z data przewidziana we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowg na dofinansowanie projektu?




5 Czy w ogloszeniu poinformowano ol Tak
dofinansowaniu projektu ze srodkéw EFRR?
Czy w ogloszeniu umieszczono logo INTERREG i

6 # e Tak
Unii Europejskiej?

II. SIWZ

Czy przedmiot zamowienia jest zgodny =z
zestawieniem ilosciowym elementéw skladowych
7 | projektu, zamieszczonym we wniosku aplikacyjnym| Tak
nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 oraz w suplemencie
do tego wniosku?

III. Umowa zawarta z wykonawcy
1. umowa nr 24/2007 zawarta w dniu 25 maja 2007r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a firmg Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,Zapol” Dmochowski Sobezyk Spotk
jawna; ul. Aleja Piastéw 42, Szczecin; przedmiotem umowy mu.in. jest opracowanie i wydruku
materialdéw promocyjnych dla ZMiGDP;
Czy zamawiajacym jest Beneficjent wymieniony we
2 wniosku aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, z ktérym Wojewoda podpisat umowe
na dofinansowanie projektu?
Czy przedmiot umowy jest zgodny z wnioskiem
aplikacyjnym nr INT/MV-BB-PL/D/063/05, oraz
podpisang umowg nr 1G-2004/PL-MV/2.32/D-1/U-
9 [130/06 o dofinansowanie projektu nr INT/MV-BB-| Tak
PL/D/063/05 pn. ,, Wspieranie dzialan i placéwek na
terenie Zwiqzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w
celu rozwoju wspélpracy polsko-niemieckiej”
Czy data rozpoczgcia realizacji projektu jest zgodna
10 |z datg przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowa na dofinansowanie projektu?
Czy data zakonczenia realizacji projektu jest zgodna

11 |z datg przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowa na dofinansowanie projektu?

Tak

12 Czy w umowie poinformowano o dofinansowaniu Tak
projektu ze srodkow EFRR?

Czy w umowie umieszczono logo INTERREG i
13 L, piinyt Tak
Unii Europejskiej?

Sporzadzono w dniu: 19 czerwea 2008 r.
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Zalgcznik nr 1f do protokotu kontroli
kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/05

Lista sprawdzajgca z realizacji projektu w ramach INTERREG

Do protokolu kontroli kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/05, w zakresie:

I - Ogloszenie o udzielenie zaméwienia publicznego

II — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

T — Umowy zawarte przez Beneficjenta

Projekt nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 pn. ,, Wspieranie dziatari i placowek na terenie
Zwiqzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspdlpracy polsko-niemieckiej.”

Beneficjent: Zwiazek Miast i Gmin Dorzecza Parsety

L.p. Wyszczegoblnienie Tak/Nie Uwagi

L Ogtloszenia o udzielenie zamowienia publicznego:
1. przetarg nieograniczony, warto$¢ zaméwienia réwnej lub przekraczajacej kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamowien publicznych na wykonanie ushigi polegajacej na dostawie mebli na §wietlice wiejskie
w ramach Projektu: ,,Wspieranie dzialan i placowek ZMiGDP w celu rozwoju wspotpracy polsko-
niemieckiej" przeslane do Urzedu Zamdwien Publicznych w dniu 23 stycznia 2007 r.,
zamieszczone w Biuletynie Urzgdu Zamoéwien Publicznych nr 21 z dnia 25 stycznia 2007 r., pod
pozycja 10254, zamieszczone na stronie internetowej  http://lewiatan.parseta.org.pl oraz
umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie zamawiajacego
Czy zamawiajacym jest Beneficjent wymieniony we
1 wniosku aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, z ktérym Wojewoda podpisal umowe
na dofinansowanie projektu?
Czy przedmiot zaméwienia publicznego jest zgodny
z wnioskiem aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, oraz podpisang umowsg nr IG-
5 2004/PL-MV/2.32/D-1/U-130/06 o dofinansowanie
projektu nr  INT/MV-BB-PL/D/063/05 pn
» Wspieranie dzialar i placéwek na terenie Zwigzku
Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju
wspolpracy polsko-niemieckiej”
Czy data rozpoczgcia realizacji projektu jest zgodna
3 |z datg przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowg na dofinansowanie projektu?

Tak

Tak

Czy data zakoniczenia realizacji projektu jest zgodna
4 |z datg przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowa na dofinansowanie projektu?

5 Czy w ogloszeniu poinformowano 0

dofinansowaniu projektu ze srodkéw EFRR? ek




6 Czy w ogloszeniu umieszezono logo INTERREG i

Unii Europejskiej? Tak

II. SIWZ

Czy przedmiot zamoéwienia jest zgodny z
zestawieniem ilociowym elementéw skladowych
7 | projektu, zamieszczonym we wniosku aplikacyjnym| Tak
nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 oraz w suplemencie
do tego wniosku?

II. Umowa zawarta z wykonawca
1. umowa nr 15/2007 zawarta w dniu 5 marca 2007r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsgty a Centrum Zaopatrzenia Szko! Ultar-Cezas, Artur Suchocki, 66-400 Gorzéw Wikp., AL

11 listopada 156; przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia polegajacym na Dostawie
mebli na wietlice wiejskie

Czy zamawiajacym jest Beneficjent wymieniony we
g wniosku aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, z ktorym Wojewoda podpisal umowe
na dofinansowanie projektu?

Tak

Czy przedmiot umowy jest zgodny z wnioskiem
aplikacyjnym nr INT/MV-BB-PL/D/063/05, oraz
podpisang umowa nr 1G-2004/PL-MV/2.32/D-1/U-
9 ]130/06 o dofinansowanie projektu nr INT/MV-BB-| Tak
PL/D/063/05 pn. ,, Wspieranie dzialah i placéwek na
terenie Zwiqzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w
celu rozwoju wspolpracy polsko-niemieckiej”

Czy data rozpoczecia realizacji projektu jest zgodna
10 |z daty przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowg na dofinansowanie projektu?

Czy data zakonczenia realizacji projektu jest zgodna

11 |z datg przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowg na dofinansowanie projektu?

12 Czy w umowie poinformowano o dofinansowaniu Tak
projektu ze srodkéw EFRR?

Czy w umowie umieszczono logo INTERREG i
13 A 3 Tak
Unii Europejskiej?

Sporzadzono w dniu: 19 czerwea 2008 r.
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Zalacznik nr 1g do protokolu kontroli
kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/05

Lista sprawdzajaca z realizacji projektu w ramach INTERREG

Do protokolu kontroli kompleksowej z realizacji projektu
INT/MV-BB-PL/D/063/05, w zakresie:

I - Ogloszenie o udzielenie zaméwienia publicznego
II - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
[T — Umowy zawarte przez Beneficjenta

Projekt nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 pn. , Wspieranie dzialan i placowek na terenie
Zwiqzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju wspolpracy polsko-niemieckiej.”

Beneficjent: Zwigzek Miast i Gmin Dorzecza Parsety

L.p. Wyszczego6lnienie Tak/Nie Uwagi

L. Ogloszenia o udzielenie zamdwienia publicznego:
1. przetarg nieograniczony, warto$¢ zaméwienia réwnej lub przekraczajacej kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ~ Prawo
zamowien publicznych na wykonanie ustugi polegajacej na dostawie sprz¢tu komputerowego oraz
RTV przestane do Urzedu Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskich w dniu 6 czerwca
2007r., zamieszczone na stronie internetowej www.bip.parseta.org.pl oraz umieszczone na tablicy
informacyjnej w siedzibie zamawiajacego
Czy zamawiajacym jest Beneficjent wymieniony we
1 wniosku aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, z ktéorym Wojewoda podpisat umowe
na dofinansowanie projektu?
Czy przedmiot zaméwienia publicznego jest zgodny
z wnioskiem aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, oraz podpisang umowa nr IG-
2004/PL-MV/2.32/D-1/U-130/06 o dofinansowanie
projektu  nr  INT/MV-BB-PL/D/063/05  pn.
» Wspieranie dzialan i placéwek na terenie Zwigzku
Miast i Gmin Dorzecza Parsety w celu rozwoju
wspoipracy polsko-niemieckiej”
Czy data rozpoczecia realizacji projektu jest zgodna
3 |z datg przewidziang we wniosku aplikacyjnym Iub| Tak
umowa na dofinansowanie projektu?

Tak

Tak

Czy data zakonczenia realizacji projektu jest zgodna
4 |z datg przewidziana we wniosku aplikacyjnym lub| Tak
umowg na dofinansowanie projektu?

5 Czy w ogloszeniu poinformowano 0

dofinansowaniu projektu ze srodkéw EFRR? els




6 Czy w ogloszeniu umieszezono logo INTERREG i

Unii Europejskie;j? Tak

I1. SIWZ

Czy przedmiot zamodwienia jest zgodny =z
zestawieniem ilosciowym elementéw skiadowych
7 | projektu, zamieszczonym we wniosku aplikacyjnym | Tak
nr INT/MV-BB-PL/D/063/05 oraz w suplemencie
do tego wniosku?

III. Umowa zawarta z wykonawca
1. umowa nr 52/2007 zawarta w dniu 9 sierpnia 2007r. w Karlinie pomiedzy ZMiG Dorzecza
Parsety a Unizeto Technologies SA; przedmiotem umowy jest wykonanie zamdéwienia
polegajacym na Dostawie sprzg¢tu komputerowego i RTV

Czy zamawiajacym jest Beneficjent wymieniony we
8 wniosku aplikacyjnym nr INT/MV-BB-
PL/D/063/05, z ktérym Wojewoda podpisal umowe
na dofinansowanie projektu?

Tak

Czy przedmiot umowy jest zgodny z wnioskiem
aplikacyjnym nr INT/MV-BB-PL/D/063/05, oraz
podpisang umowa nr 1G-2004/PL-MV/2.32/D-1/U-
9 |130/06 o dofinansowanie projektu nr INT/MV-BB-| Tak
PL/D/063/05 pn. ,, Wspieranie dzialan i placéwek na
terenie Zwiqzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety w
celu rozwoju wspdipracy polsko-niemieckiej”

Czy data rozpoczgcia realizacji projektu jest zgodna
10 |z data przewidziang we wniosku aplikacyjnym lub Tak
umowg na dofinansowanie projektu?

Czy data zakonczenia realizacji projektu jest zgodna
11 |z datg przewidziana we wniosku aplikacyjnym lub Tak
umowa na dofinansowanie projektu?

12 Czy w umowie poinformowano o dofinansowaniu Tak
projektu ze srodkow EFRR?

13 Czy w umowie umieszczono logo INTERREG i

Unii Europejskicj? Tak

Sporzadzono w dniu: 19 czerwca 2008 r.
Przez:
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